

## **ADDENDUM KE – 1 ( SATU )**

Nomor : 027/06/PPK/POLI II/2021

Tanggal : 9 Juli 2021

Atas

## **PERJANJIAN KONTRAK KERJA**

Nomor : 027/03/PPK/POLI II/2021

Tanggal : 25 Juni 2021

PEKERJAAN :

**PEMBANGUNAN POLI II PADA RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  
KABUPATEN WONOGIRI**

Addendum Ke I ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kontrak Kerja tersebut diatas.

Antara:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

**PEMBANGUNAN POLI II PADA RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  
KABUPATEN WONOGIRI**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Dengan:

PT. DWI PONGGO SETO

Jl. Singokobro No.15 Desa Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

## **ADDENDUM KE – 1 ( SATU )**

Nomor : 027/06/PPK/POLI II/2021

Tanggal : 9 Juli 2021

A t a s

## **PERJANJIAN KONTRAK KERJA**

Nomor : 027/03/PPK/POLI II/2021

Tanggal : 25 Juni 2021

PEKERJAAN :

**PEMBANGUNAN POLI II PADA RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  
KABUPATEN WONOGIRI**

Addendum Ke I ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kontrak Kerja tersebut diatas.

Antara :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

**PEMBANGUNAN POLI II PADA RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  
KABUPATEN WONOGIRI**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Dengan :

PT. DWI PONGGO SETO

Jl. Singokobro No.15 Desa Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Sembilan**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (09-07-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA : **SLAMET PUJANTO, S.Kep, MM**  
JABATAN : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan  
RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri  
Disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya  
**PIHAK KESATU**
  
2. NAMA : **Ir. HASTO TRIADI**  
JABATAN : Kepala Cabang PT. DWI PONGGO SETO  
Disebut sebagai Penyedia Jasa yang selanjutnya **PIHAK KEDUA**

Maka dengan ini Pihak – Pihak tersebut diatas, atas dasar :

1. Surat Perjanjian Nomor : 027/03/PPK/POLI II/2021 Tgl 25 Juni 2021
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 027/05/PPK/POLI II/RSUD Tgl 25 Juni 2021
3. Berita Acara Perhitungan Mutual Check Awal (MC 0) tgl. 9 Juli 2021

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan perubahan ( Addendum ke I ) Atas Surat Perjanjian Kontrak Kerja tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1.**

1. Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :  
Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027/03/PPK/POLI II/2021 Tgl 25 Juni 2021  
dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 027/05/PPK/POLI II/RSUD Tgl 25 Juni 2021  
untuk Pekerjaan Pembangunan Poli II Pada RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso  
pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soediran Mangun Sumarso, terlampir  
pada perhitungan MC-0, dengan harga borongan sebesar Rp. 20.550.053.000,00  
(Dua puluh miliar lima ratus lima puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah), pada hari ini  
dan tanggal tersebut di atas diadakan perubahan ( Addendum ke I ) .

### **Pasal 2.**


1. Butir – butir Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerja ( Kontrak ) Nomor : 027/03/PPK/POLI II/2021 Tgl 25 Juni 2021 yang tidak diubah dalam Addendum ke I ini tetap mengikat seperti semula.

**Pasal 3.**

1. Addendum kontrak ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah Pihak yang bersangkutan dan mempunyai ketentuan hukum yang sama masing – masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Addendum ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA di Wonogiri pada hari **Jumat**, tanggal **Sembilan**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (09-07-2021).

Demikian Adendum Ke- 1 (Ke Satu) ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan Atas Nama  
**RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO**  
**KABUPATEN WONOGIRI**  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



**SLAMET PUJIANTO, S. Kep, MM**  
NIP. 19730721199303 1 003

Untuk dan Atas Nama  
Penyedia Jasa  
**PT. DWI PONGGO SETO**

  
  
**Ir. HASTO TRIADI**  
Kepala Cabang



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 40 Wonogiri 57613  
Telepon (0273) 321008, 321042 Faks. (0273) 321042  
Email : rsud.soediran@gmail.com Website : rsudsuoediran.com

Wonogiri, 6 Juli 2021

Nomor :  
Lampiran : --  
Perihal : Instruksi Melaksanakan Perubahan Pekerjaan

Kepada, Yth.:  
**Kepala Cabang PT. DWI PONGGO SETO**  
Jl. Singokobro No.15 Desa Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo  
Di : TEMPAT

Menunjuk :  
Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 027/03/PPK/POLI II/2021 tanggal : 25 Juni 2021  
SPMK Nomor : 027/05/PPK/POLI II/2021 tanggal : 25 Juni 2021

Pekerjaan : Pekerjaan Pembangunan Poli II pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso  
Lokasi : Kabupaten Wonogiri

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan dan Berita Acara Uitzet mengenai perubahan gambar dan Volume Pekerjaan karena kondisi lokasi pekerjaan, maka kami perintahkan kepada saudara untuk segera melaksanakan perubahan pekerjaan tersebut sesuai Volume Pekerjaan dan gambar perubahannya dan dilakukan perhitungan struktur ulang untuk dijadikan sebagai addendum kontrak.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  
KABUPATEN WONOGIRI

SLAMET PUJANTO, S. Kep, MM  
NIP. 19730721 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Team Teknis;
2. Konsultan Perencana CV. MATAHARI;
3. Konsultan Pengawas CV. ELPHIDA LOGIKATAMA;
4. Arsip

# **BERITA ACARA UITZET**

## **PEMBANGUNAN POLI II PADA RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-07-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA : **Ir. HASTO TRIADI**  
JABATAN : Kepala Cabang PT. DWI PONGGO SETO  
Yang selanjutnya di sebut sebagai Penyedia Jasa
  
2. NAMA : **ACHMAD KOMARUDIN, ST**  
JABATAN : Direktur CV. ELPHIDA LOGIKATAMA  
Yang selanjutnya di sebut sebagai Konsultan Pengawas

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 027/03/PPK/POLI II/2021 Tgl 25 Juni 2021 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 027/05/PPK/POLI II/RSUD Tgl 25 Juni 2021 untuk Pekerjaan Pembangunan Poli II Pada RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso, di adakan pengukuran awal pekerjaan (Uitzet) .

Adapun hasil Uitzet sebagai berikut :

1. Pergeseran kolom K1 pada G5 s/d M5 bergeser 65 cm ke dalam karena kondisi existing yang mengenai groundtank lama dan akan dilakukan penambahan kolom praktis sebagai penambahan struktur.
2. Pergeseran kolom K1 pada A1 s/d L1 bergeser 10 cm ke dalam karena kondisi existing mengenai bangunan lama.
3. Pergeseran kolom M2 dan M4 bergeser ke dalam 40 cm ke dalam karena mengenai ground tank lama.
4. Penyesuaian 0+00 lantai dasar menjadi turun 50 cm, dikarenakan menyesuaikan lantai Poli I agar bisa terhubung dengan nyaman.
5. Perubahan letak lift bergeser berhimpitan dengan tangga karena lokasi pondasi lift mengenai pondasi bangunan Anggrek.
6. Penambahan septictank lama yang dibongkar dan dibuatkan septictank baru, karena titik septictank lama yang terkena pondasi bangunan baru.
7. Evaluasi perhitungan ulang terhadap struktur bangunan disebabkan terjadi perubahan denah bangunan (evaluasi dari perubahan point 1 s/d 5).
8. Perubahan dan penyesuaian IPAL dan jalur IPAL menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lokasi dibuat septictank konvensional 3 lapis yang dikoneksikan ke jalur IPAL induk.

9. Pengalihan/penghapusan ground tank karena kapasitas ground tank lama masih mencukupi.
10. Penambahan jenis pekerjaan, volume box hydran karena diperlukan untuk melengkapi instalasi hydran.
11. Penambahan jenis pekerjaan baru pekerjaan gording kait SNP 100 x 50 x 20 x 2.
12. Penambahan jenis pekerjaan baru pekerjaan trekstang diameter 16 mm.

Dari beberapa perubahan tersebut maka terjadi tambah kurang Volume pekerjaan (CCO) (Perubahan Tambah kurang volume terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Konsultan Pengawas  
**CV. ELPHIDA LOGIKATAMA**



ACHMAD KOMARUDIN, ST  
Direktur

Penyedia  
**PT. DWI PONGGO SETO**



Ir. HASTO TRIADI  
Kepala Cabang

Mengetahui :  
**Pejabat Pembuat Komitmen**

SLAMET PUJIANTO, S. Kep, MM  
NIP. 19730721199303 1 004

**TELAAH TEKNIS TAMBAH KURANG PEKERJAAN (Change Contract Order –CCO)  
PEKERJAAN PEMBANGUNAN POLI II  
PADA RUMAH SAKIT UMUM dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  
KABUPATEN WONOGIRI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

---

Sesuai dengan hasil perhitungan MC 0% sebagaimana tercantum pada Berita Acara MC 0% dan Berita Acara CCO, yang mana terjadi perubahan pada volume pekerjaan yang disebabkan oleh kondisi jalan yang mengalami kerusakan lebih parah dibandingkan pada saat perencanaan.

Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran kolom K1 pada G5 s/d M5 bergeser 65 cm ke dalam karena kondisi eksisting yang mengenai groundtank lama dan akan dilakukan penambahan kolom praktis sebagai penambahan struktur.
2. Pergeseran kolom K1 pada A1 s/d L1 bergeser 10 cm ke dalam karena kondisi eksisting mengenai bangunan lama.
3. Pergeseran kolom M2 dan M4 bergeser ke dalam 40 cm ke dalam karena mengenai ground tank lama.
4. Penyesuaian 0+00 lantai dasar menjadi turun 50 cm, dikarenakan menyesuaikan lantai Poli I agar bisa terhubung dengan nyaman.
5. Perubahan letak lift bergeser berhimpitan dengan tangga karena lokasi pondasi lift mengenai pondasi bangunan Anggrek.
6. Penambahan septictank lama yang dibongkar dan dibuatkan septictank baru, karena titik septictank lama yang terkena pondasi bangunan baru.
7. Evaluasi perhitungan ulang terhadap struktur bangunan disebabkan terjadi perubahan denah bangunan (evaluasi dari perubahan point 1 s/d 5).
8. Perubahan dan penyesuaian IPAL dan jalur IPAL menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lokasi dibuat septictank konvensional 3 lapis yang dikoneksikan ke jalur IPAL induk.
9. Pengalihan/penghapusan ground tank karena kapasitas ground tank lama masih mencukupi.
10. Penambahan jenis pekerjaan, volume box hydran karena diperlukan untuk melengkapi instalasi hydran.
11. Penambahan jenis pekerjaan baru pekerjaan gording kait SNP 100 x 50 x 20 x 2.
12. Penambahan jenis pekerjaan baru pekerjaan trekstang diameter 16 mm.

Dari beberapa perubahan tersebut maka terjadi tambah kurang Volume pekerjaan Perubahan Tambah kurang (*Change Contract Order –CCO*) sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Konsultan Pengawas  
**CV. ELPHIDA LOGIKATAMA**



**ACHMAD KOMARUDIN, ST**  
Direktur

Wonogiri, 9 Juli 2021  
**Penyedia**  
**PT. DWI PONGGO SETO**



**Ir. HASTO TRIADI**  
Kepala Cabang

Mengetahui :  
**Pejabat Pembuat Komitmen**

**SLAMET PUJANTO, S. Kep, MM**  
NIP. 19730721199303 1 004

**BERITA ACARA**  
**PENGALIHAN PEKERJAAN/PEKERJAAN TAMBAH KURANG**  
**(Change Contract Order –CCO)**  
**PEKERJAAN PEMBANGUNAN POLI II**  
**PADA RUMAH SAKIT UMUM dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sembilan, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA : **Ir. HASTO TRIADO**  
JABATAN : Kepala Cabang PT. DWI PONGGO SETO  
Disebut sebagai Penyedia Jasa yang selanjutnya PIHAK KEDUA
  
2. NAMA : **SLAMET PUJANTO, S. Kep, MM**  
JABATAN : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya PIHAK KESATU

Telah bersama-sama sepakat menyetujui hasil perhitungan mutual check awal (MC 0%) untuk Pekerjaan Pembangunan Poli II Pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027/03/PPK/POLI II/2021 Tanggal 25 Juni 2021.

Berdasarkan hasil perhitungan MC 0% terjadi perubahan antara volume pekerjaan yang tertuang pada Surat Perjanjian Kontrak dengan volume pekerjaan yang disesuaikan pada kondisi lokasi pekerjaan terkini. Adapun perubahan volume sebagaimana tertuang pada Rekapitulasi Perhitungan Tambah Kurang Volume Pekerjaan (CCO) sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Tambah Kurang Pekerjaan (*Change Contract Order – CCO*) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Konsultan Pengawas  
**CV. ELPHIDA LOGIKATAMA**  
  
**ACHMAD KOMARUDIN, ST**  
Direktur

Yang melakukan perhitungan  
Kontraktor Pelaksana  
**PT. DWI PONGGO SETO**

  
**Ir. HASTO TRIADI**  
Kepala Cabang

Mengetahui:  
Pejabat Pembuat Komitmen

**SLAMET PUJANTO, S. Kep, MM**  
NIP. 19730721199303 1 003

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN / UITZET  
PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN POLI II  
PADA RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini Jum'at, tanggal **Sembilan**, bulan Juli, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, Pejabat Pembuat Komitmen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri No.136 Tahun 2020 Tanggal 28 Desember 2020, telah melakukan Pemeriksaan Lapangan Pekerjaan, sesuai dengan Dokumen Kontrak Nomor : 027/03/PPK/POLI II/2021 Tanggal 25 Juni 2021 terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Poli II Pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, yang pelaksanaannya dikerjakan oleh PT. DWI PONGGO SETO.

Adapun Pemeriksaan Lapangan sebagai berikut :

1. Pergeseran kolom K1 pada G5 s/d M5 bergeser 65 cm ke dalam karena kondisi existing yang mengenai groundtank lama dan akan dilakukan penambahan kolom praktis sebagai penambahan struktur.
2. Pergeseran kolom K1 pada A1 s/d L1 bergeser 10 cm ke dalam karena kondisi existing mengenai bangunan lama.
3. Pergeseran kolom M2 dan M4 bergeser ke dalam 40 cm ke dalam karena mengenai ground tank lama.
4. Penyesuaian 0+00 lantai dasar menjadi turun 50 cm, dikarenakan menyesuaikan lantai Poli I agar bisa terhubung dengan nyaman.
5. Perubahan letak lift bergeser berhimpitan dengan tangga karena lokasi pondasi lift mengenai pondasi bangunan Anggrek.
6. Penambahan septictank lama yang dibongkar dan dibuatkan septictank baru, karena titik septictank lama yang terkena pondasi bangunan baru.
7. Evaluasi perhitungan ulang terhadap struktur bangunan disebabkan terjadi perubahan denah bangunan (evaluasi dari perubahan point 1 s/d 5).
8. Perubahan dan penyesuaian IPAL dan jalur IPAL menyesuaikan kondisi dan kebutuhan di lokasi dibuat septictank konvensional 3 lapis yang dikoneksikan ke jalur IPAL induk.
9. Pengalihan/penghapusan ground tank karena kapasitas ground tank lama masih mencukupi.
10. Penambahan jenis pekerjaan, volume box hydran karena diperlukan untuk melengkapi instalasi hydran.
11. Penambahan jenis pekerjaan baru pekerjaan gording kait SNP 100 x 50 x 20 x 2.
12. Penambahan jenis pekerjaan baru pekerjaan trekstang diameter 16 mm.

Dari beberapa perubahan tersebut maka terjadi tambah kurang Volume pekerjaan (CCO) (Perubahan Tambah kurang volume terlampir)

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Konsultan Pengawas  
**CV. ELPHIDA LOGIKATAMA**



ACHMAD KOMARUDIN, ST  
Direktur

Yang melakukan perhitungan  
Kontraktor Pelaksana  
**PT. DWI PONGGO SETO**

A circular blue stamp with the text "PT. DWI PONGGO SETO" around the perimeter and "Kontraktor Pelaksana" in the center. A handwritten signature is placed over the stamp.  
**Ir. HASTO TRIADI**  
Kepala Cabang

Mengetahui:  
Pejabat Pembuat Komitmen

SLAMET PUJANTO, S. Kep, MM  
NIP. 19730721199303 1 003

BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI PENAWARAN BARU

PEKERJAAN  
LOKASI  
TAHUN

: PEMBANGUNAN POLII PADA RSUD dr.SUDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI  
: RSUD DR. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  
: 2021

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT		HARGA PENAWARAN	HARGA NEGOTIATION	HARGA KESEPAKATAN
		Unit	Rp			
1	Pembuangan Tanah galian			30.000,00	Rp 26.455,00	Rp 26.455,00

Menyetujui Hasil Nego:  
**PT. DWI PONGGO SETO**  
Kontraktor Pelaksana

**Ir. HASTO TRIADI**  
Kepala Cabang

Wonogiri, 07 Oktober 2021

Dibuat

Pejabat Pembuat Komitmen

**SLAMET PUJANTO, S.Kep, MM**

NIP. 19730721199303 1 004

MUTUAL CHECK (MC-0)

PROGRAM : PROGRAM PEMERINTAHAN UPAYA KESЕHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESЕHATAN MASYARAKAT  
 KEGIATAN : PENTRIMAN LAYANAN KESЕHATAN UNTUK UKM DAN UKP RLUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN KOTA  
 SUB KEGIATAN : OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT  
 PENERJAAN : PEMBANGUNAN POLI II PADA RSUD dr. SUDIRMAN MANGUN SUMARSO  
 LOKASI : RSUD DR. SOEDIRMAN MANGUN SUMARSO  
 TAHUN : 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	KONTRAK		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)						
<b>A PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>													
1	Pekerjaan Persiapan	Ls	Rp 22.000.000,00	1,00	Rp 22.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	Rp 22.000.000,00
1	Pekerjaan Bongkahan (Balon dan Plat Plat)	m <sup>2</sup>	Rp 68.441,87	133,80	Rp 9.022.805,95	-	-	-	-	-	-	133,80	Rp 9.022.805,95
2	Pekerjaan Pengukuran dan pemassangan boulapank	m <sup>2</sup>	Rp 12.923,00	616,68	Rp 7.910.589,00	-	-	-	-	-	-	616,68	Rp 7.910.589,00
3	Pekerjaan pembersihan lapangan	m <sup>2</sup>	Rp 211.493,98	271,60	Rp 57.441.784,97	-	-	-	-	-	-	271,60	Rp 57.441.784,97
4	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> pagar semen teras dan seng gelombang tinggi 2 meter	s	Rp 31.000.000,00	1,00	Rp 31.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	Rp 31.000.000,00
5	Mobilisasi dan Demobilisasi	Tk	Rp 9.000.000,00	3,00	Rp 27.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3,00	Rp 27.000.000,00
6	Test Pie Driving Analyzer (PDA)	m <sup>2</sup>	Rp 2.258,135,00	20,00	Rp 45.162.700,00	-	-	-	-	-	-	20,00	Rp 45.162.700,00
7	Pembuatan Gudang Semen Dan Atap	set	Rp 700.000,00	1,00	Rp 700.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	Rp 700.000,00
8	Penyedian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Org	Rp 5.000,00	40,00	Rp 200.000,00	-	-	-	-	-	-	40,00	Rp 200.000,00
	Pembuatan kartu kerja dan formulir	Org/k	Rp 20.000,00	40,00	Rp 800.000,00	-	-	-	-	-	-	40,00	Rp 800.000,00
	Indikasi K3	th	Rp 300.000,00	2,00	Rp 600.000,00	-	-	-	-	-	-	2,00	Rp 600.000,00
	Paper Informasi K3	org	Rp 20.000,00	40,00	Rp 800.000,00	-	-	-	-	-	-	40,00	Rp 800.000,00
	Pelatihan K3	Ls	Rp 50.000,00	1,00	Rp 50.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	Rp 50.000,00
	Tali Keselamatan	Ls	Rp 50.000,00	1,00	Rp 50.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	Rp 50.000,00
	pembatas area	bh	Rp 30.000,00	40,00	Rp 1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	40,00	Rp 1.200.000,00
	Heim pengaman	bh	Rp 20.000,00	40,00	Rp 800.000,00	-	-	-	-	-	-	40,00	Rp 800.000,00
	Kacamatka	bh	Rp 25.000,00	40,00	Rp 1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	40,00	Rp 1.000.000,00
	Penutup/pengaman telinga	bh	Rp 3.000,00	40,00	Rp 120.000,00	-	-	-	-	-	-	40,00	Rp 120.000,00
	Masker	bh	Rp 15.000,00	40,00	Rp 600.000,00	-	-	-	-	-	-	40,00	Rp 600.000,00
	Rompi kerja	bh	Rp 70.000,00	40,00	Rp 2.800.000,00	-	-	-	-	-	-	40,00	Rp 2.800.000,00
	Hemest	bh	Rp 10.000,00	40,00	Rp 400.000,00	-	-	-	-	-	-	40,00	Rp 400.000,00
	Sarung Tangan	bh	Rp 40.000,00	40,00	Rp 1.600.000,00	-	-	-	-	-	-	40,00	Rp 1.600.000,00
	Sepatu Kerja	bh	Rp 400.000,00	4,00	Rp 1.600.000,00	-	-	-	-	-	-	4,00	Rp 1.600.000,00
	Fire extinguisher 3kg	bh	Rp 25.000,00	40,00	Rp 1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	40,00	Rp 1.000.000,00
	Jas Hujan	unit	Rp 100.000,00	10,00	Rp 1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10,00	Rp 1.000.000,00
	Rambu rambu projek	m <sup>2</sup>	Rp 2.000,00	235,80	Rp 471.600,00	-	-	-	-	-	-	235,80	Rp 471.600,00
	safety net	ls	Rp 10.000,00	1,00	Rp 10.000,00,00	-	-	-	-	-	-	1,00	Rp 10.000,00,00
	BPS ketenagakerjaan dan keselamatan	ls	Rp 200.000,00	1,00	Rp 200.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	Rp 200.000,00
	Surat ijin PPnK3	OB	Rp 1.700.000,00	1,00	Rp 1.700.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	Rp 1.700.000,00
	Petugas tanggap darurat	OB	Rp 1.700.000,00	7,00	Rp 11.900.000,00	-	-	-	-	-	-	7,00	Rp 11.900.000,00
	Pelugas P3K	OB	Rp 1.700.000,00	1,00	Rp 1.700.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	Rp 1.700.000,00
	Pengas Medis	lh	Rp 500.000,00	6,00	Rp 3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00	Rp 3.000.000,00
	Penalisan P3K	bh	Rp 100.000,00	10,00	Rp 1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10,00	Rp 1.000.000,00
	Rambu Petunjuk	bh	Rp 100.000,00	1,00	Rp 100.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	Rp 100.000,00
	Rambu Larangan	bh	Rp 100.000,00	6,00	Rp 600.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00	Rp 600.000,00
	Rambu Kawajiban	bh	Rp 100.000,00	6,00	Rp 600.000,00	-	-	-	-	-	-	6,00	Rp 600.000,00
	Rambu Informasi	bh	Rp 100.000,00	1,00	Rp 100.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	Rp 100.000,00
	Lampu	bh	Rp 25.000,00	1,00	Rp 25.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	Rp 25.000,00
	Bendera K3	bh	Rp 30.000,00	2,00	Rp 60.000,00	-	-	-	-	-	-	2,00	Rp 60.000,00
	Lampu deurat	org	Rp 500.000,00	1,00	Rp 500.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	Rp 500.000,00
	Program impaksi dan audit internal												

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	KONTRAK		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		MC-D ( JUMLAH HARGA Rp)
				VOLUME	JUMLAH HARGA ( Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA ( Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA ( Rp)	
Pelaporan dan penyidikan insiden		Ls	Rp 800.000,00	1,00	Rp 800.000,00	-	Rp -	-	Rp 1.00	Rp 800.000,00
11 Sevei plet besi untuk pelindung grondbeuk dili		Ls	Rp 5.000.000,00	1,00	Rp 5.000.000,00	-	Rp -	-	Rp 1.00	Rp 5.000.000,00
<b>II PEKERJAAN TANAH</b>				<b>Sub Total</b>	<b>Rp 25.374.459,91</b>					<b>Rp 250.374.459,91</b>
1 Pekerjaan Galien tanah pondasi setempat	m³	Rp 60.362,50	216,60	Rp 13.074.517,50	456,25	Rp 27.540.390,63	-	Rp -	672,85	Rp 40.614.908,13
2 Pekerjaan urugan kembali tanah bekas galian	m³	Rp 14.575,00	118,46	Rp 1.726.564,50	142,33	Rp 2.074.459,75	-	Rp -	260,79	Rp 3.801.014,25
3 Pengungian 1 m³ dengan abu batu	m³	Rp 243.622,50	4,39	Rp 1.069.502,78	33,42	Rp 8.141.863,95	-	Rp -	37,81	Rp 9.211.366,73
4 Pekerjaan urugan tanah pada peringgi lantai	m³	Rp 151.222,50	246,67	Rp 37.302.054,08	-	Rp -	90,34	Rp 13.661.440,65	156,33	Rp 23.640.613,43
5 Pemadatan tanah (per 20 cm)	m³	Rp 43.725,00	246,67	Rp 10.785.645,75	-	Rp -	90,34	Rp 3.950.116,50	156,33	Rp 5.929,25
6 Pembuangan Tanah galian	m³	Rp 26.455,00	-	Rp -	412,00	Rp 10.899.460,00	-	Rp -	412,00	Rp 10.899.460,00
		<b>Sub Total</b>		<b>Rp 63.958.274,60</b>		<b>Rp 48.656.174,33</b>		<b>Rp 17.811.557,15</b>		<b>Rp 95.002.891,78</b>
		<b>Jumlah Sub Total A</b>		<b>Rp 314.332.734,51</b>		<b>Rp 48.656.174,33</b>		<b>Rp 17.811.557,15</b>		<b>Rp 345.377.351,69</b>
<b>B PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANTAI 1</b>										
<b>I PEKERJAAN BETON BETULANG</b>										
1 Pekerjaan pondasi bore pile 0600mm K-400	m'	Rp 1.688.598,29	487,50	Rp 823.192.153,88	-	Rp -	5,10	Rp 8.611.856,38	482,40	Rp 814.590.297,50
2 Pekerjaan pondasi footplat P1										
a. Beisting	m³	Rp 173.371,00	187,20	Rp 32.455.051,20	28,80	Rp 4.993.084,80	-	Rp -	216,00	Rp 37.448.136,00
b. Pembesian	kg	Rp 6.932,65	Rp 106.500.513,49	12.453,05	Rp 196.694.679,45	-	Rp -	19.385,70	Rp 306.195.192,93	
c. Beton mutu f'c = 31,2 Mpa (K 350), slump (12 + 2), w/c = 0,48	m³	Rp 1.192.900,50	93,60	Rp 111.655,486,80	14,40	Rp 17.177.767,20	-	Rp -	108,00	Rp 128.833.254,00
d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m³	Rp 85.428,75	93,60	Rp 7.986.131,00	14,40	Rp 1.230.174,00	-	Rp -	108,00	Rp 9.226.305,00
e. Pemadatan dengan vibrator	m³	Rp 71.362,50	93,60	Rp 6.679.530,00	14,40	Rp 1.027.620,00	-	Rp -	108,00	Rp 7.707.150,00
3 Pekerjaan Sloof 35/50 (S1)										
a. Beisting Sloof	m²	Rp 185.352,75	358,90	Rp 66.523.101,98	-	Rp -	-	Rp -	358,90	Rp 66.523.101,98
b. Pembesian	kg	Rp 15.794,90	10.639,02	Rp 168.042.257,00	-	Rp -	1.145,93	Rp 18.099.849,76	9.493,09	Rp 149.942.407,24
c. Beton mutu f'c = 26,4 Mpa (K 300), slump (12 + 2), w/c = 0,52	m³	Rp 1.110.987,00	62,81	Rp 66.779.837,27	-	Rp -	7,19	Rp 7.967.852,73	55,62	Rp 61.791.594,54
d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m³	Rp 85.428,75	62,81	Rp 5.365.779,79	-	Rp -	7,19	Rp 614.232,71	55,62	Rp 4.751.547,08
e. Pemadatan dengan vibrator	m³	Rp 71.362,50	62,81	Rp 4.482.278,63	-	Rp -	7,19	Rp 513.096,38	55,62	Rp 3.969.182,25
4 Pekerjaan Sloof 15/20 (S2)										
a. Beton mutu f'c = 26,4 Mpa (K 300), slump (12 + 2), w/c = 0,52	m³	Rp 1.110.987,00	1,32	Rp 1.466.476,44	0,93	Rp 1.033.199,31	-	Rp -	2,25	Rp 2.499.675,75
b. Beisting sloof	m²	Rp 185.352,75	8,10	Rp 1.501.357,28	20,35	Rp 3.771.928,46	-	Rp -	28,45	Rp 5.273.285,74
c. Pembesian	kg	Rp 15.794,90	179,27	Rp 2.831.551,72	985,01	Rp 15.558.134,45	-	Rp -	1.164,28	Rp 18.389.886,17
d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m³	Rp 85.428,75	1,32	Rp 112.765,95	0,93	Rp 79.448,74	-	Rp -	2,25	Rp 192.214,69
e. Pemadatan dengan vibrator	m³	Rp 71.362,50	1,32	Rp 94.198,50	0,93	Rp 66.367,13	-	Rp -	2,25	Rp 160.565,63
5 Pekerjaan kolom 55/55 (K1)										
a. Beton mutu f'c = 26,4 Mpa (K 300), slump (12 + 2), w/c = 0,52	m³	Rp 1.110.987,00	58,26	Rp 64.724.937,42	-	Rp -	6,21	Rp 6.899.105,07	52,05	Rp 57.825.832,35
b. Beisting kolom	m²	Rp 302.819,00	317,79	Rp 96.232.850,01	60,72	Rp 18.387.169,68	-	Rp -	378,51	Rp 114.620.019,69
c. Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	18.967,41	Rp 298.588.344,21	2.976,48	Rp 47.013.203,95	-	Rp -	21.943,89	Rp 346.501.548,16
d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m³	Rp 85.428,75	58,26	Rp 4.977.078,98	-	Rp -	6,21	Rp 530.512,54	52,05	Rp 4.446.566,44
e. Pemadatan dengan vibrator	m³	Rp 71.362,50	58,26	Rp 4.157.579,25	-	Rp -	6,21	Rp 443.161,13	52,05	Rp 3.714.418,13
6 Pekerjaan kolom 30/30 (K2)										
a. Beton mutu f'c = 26,4 Mpa (K 300), slump (12 + 2), w/c = 0,52	m³	Rp 1.110.987,00	2,16	Rp 2.399.688,72	1,19	Rp 1.322.050,73	-	Rp -	3,35	Rp 3.721.739,45
b. Beisting kolom	m²	Rp 302.819,00	28,80	Rp 8.721.187,20	15,84	Rp 4.796.652,96	-	Rp -	44,64	Rp 13.517.840,16
c. Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	670,95	Rp 10.597.588,16	698,56	Rp 11.033.885,34	-	Rp -	1.369,51	Rp 21.631.273,50
d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m³	Rp 85.428,75	2,16	Rp 184.526,10	1,19	Rp 101.660,21	-	Rp -	3,35	Rp 288.186,31
e. Pemadatan dengan vibrator	m³	Rp 71.362,50	2,16	Rp 154.143,00	1,19	Rp 84.921,38	-	Rp -	3,35	Rp 239.064,38
7 Pekerjaan kolom 15/15 (K3)										
a. Beton kolom K-175	m³	Rp 1.020.606,40	3,00	Rp 3.061.819,20	-	Rp -	0,06	Rp 61.236,38	2,94	Rp 3.000.582,82
b. Beisting kolom	m²	Rp 302.819,00	11,59	Rp 3.058.672,21	27,56	Rp 8.345.681,84	-	Rp -	39,15	Rp 11.895.363,85
c. Pembesian	kg	Rp 15.794,90	411,31	Rp 6.496.600,32	74,80	Rp 1.181.458,52	-	Rp -	486,11	Rp 7.678.058,84
8 Pekerjaan kolom bawah tangga 15/25 (K7)										
a. beton mutu f'c = 21,7 Mpa (K 250), slump (12 + 2), w/c = 0,56	m³	Rp 1.080.888,60	1,28	Rp 1.383.537,41	-	Rp -	0,86	Rp 929.584,20	0,42	Rp 453.973,21
b. Volume beisting kolom	m²	Rp 302.819,00	25,60	Rp 7.752.166,40	-	Rp -	18,60	Rp 5.632.433,40	7,00	Rp 2.119.733,21
c. Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	210,51	Rp 3.324.984,40	-	Rp -	138,07	Rp 2.180.801,84	72,44	Rp 1.144.182,56

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	KONTRAK		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		MC-0	
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
9	Pekerjaan balok 35/60 (B1):ELEVASI +4.00			-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
a.	beton mutu f'c = 21,7 Mpa ( K 250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	13,00	Rp 14.051.551,80	0,53	Rp 572.870,96	-	Rp -	13.53	Rp 14.624.422,76
b.	Begisting balok	m <sup>2</sup>	Rp 328.252,10	101,91	Rp 33.452.171,51	-	Rp -	21,37	Rp 7.014.747,38	80,54	Rp 26.437.424,13
c.	Pembesian	kg	Rp 15.794,90	8.828,50	Rp 139.445.274,65	-	Rp -	1.919,83	Rp 30.320.363,89	6.908,87	Rp 109.124.910,76
d.	Pengecoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	13,00	Rp 1.110.573,75	0,53	Rp 45.277,24	-	Rp -	13,53	Rp 1.155.850,99
e.	Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	13,00	Rp 927.712,50	0,53	Rp 37.822,13	-	Rp -	13,53	Rp 965.534,63
f.	Mengangkut besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp 286,20	8.828,50	Rp 2.526.716,70	-	Rp -	1.919,83	Rp 549.398,11	6.908,87	Rp 1.977.318,59
10	Pekerjaan balok 35/50 (B2):ELEVASI +4.00			-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
a.	beton mutu f'c = 21,7 Mpa ( K 250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	19,27	Rp 20.828.723,32	4,61	Rp 4.982.896,45	-	Rp -	23,88	Rp 25.811.619,77
b.	Begisting balok	m <sup>2</sup>	Rp 328.252,10	162,19	Rp 53.239.208,10	-	Rp -	10,46	Rp 3.433.516,97	151,73	Rp 49.805.691,13
c.	Pembesian	kg	Rp 15.794,90	5.804,42	Rp 91.680.233,46	394,89	Rp 6.237.248,06	-	Rp -	6.199,31	Rp 97.917.481,52
d.	Pengecoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	19,27	Rp 1.646.212,01	4,61	Rp 393.826,54	-	Rp -	23,88	Rp 2.040.038,55
e.	Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	19,27	Rp 1.375.155,38	4,61	Rp 328.981,13	-	Rp -	23,88	Rp 1.704.136,50
f.	Mengangkut besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp 286,20	5.804,42	Rp 1.661.225,00	394,89	Rp 113.017,52	-	Rp -	6.199,31	Rp 1.774.242,52
11	Pekerjaan balok 30/40(B3):ELEVASI +4.00			-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
a.	beton mutu f'c = 21,7 Mpa ( K 250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	18,38	Rp 19.866.732,47	13,15	Rp 14.213.685,09	-	Rp -	31,53	Rp 34.080.417,56
b.	Begisting balok	m <sup>2</sup>	Rp 328.252,10	190,60	Rp 62.564.850,26	32,22	Rp 10.576.282,66	-	Rp -	222,82	Rp 73.141.132,92
c.	Pembesian	kg	Rp 15.794,90	9.195,44	Rp 145.241.055,26	-	Rp -	471,04	Rp 7.440.029,70	8.724,40	Rp 137.801.025,56
d.	Pengecoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	18,38	Rp 1.570.180,43	13,15	Rp 1.123.388,06	-	Rp -	31,53	Rp 2.693.568,49
e.	Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	18,38	Rp 1.311.642,75	13,15	Rp 938.416,88	-	Rp -	31,53	Rp 2.250.059,63
f.	Mengangkut besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp 286,20	9.195,44	Rp 2.631.734,93	-	Rp -	471,04	Rp 134.811,65	8.724,40	Rp 2.496.923,28
12	Pekerjaan balok lantai (15/20)			-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
a.	Beton mutu f'c = 21,7 Mpa ( K 250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	0,29	Rp 313.457,69	3,45	Rp 3.729.065,67	-	Rp -	3,74	Rp 4.042.523,36
b.	Volume begisting balok	m <sup>2</sup>	Rp 328.252,10	5,52	Rp 1.811.951,59	44,37	Rp 14.564.545,68	-	Rp -	49,89	Rp 16.376.497,27
c.	Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	42,69	Rp 674.284,28	986,33	Rp 15.578.983,72	-	Rp -	1.029,02	Rp 16.253.268,00
d.	Pengecoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	0,29	Rp 24.774,34	3,45	Rp 294.729,19	-	Rp -	3,74	Rp 319.503,53
e.	Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	0,29	Rp 20.695,13	3,45	Rp 246.200,63	-	Rp -	3,74	Rp 266.895,75
13	Pekerjaan Plat Lantai T=12 cm			-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
a.	Beton mutu f'c = 21,7 Mpa ( K 250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	74,57	Rp 80.601.862,90	-	Rp -	13,44	Rp 14.527.142,78	61,13	Rp 66.074.720,12
b.	Volume begisting Plat Beton	m <sup>2</sup>	Rp 377.619,00	21,95	Rp 8.288.737,05	-	Rp -	4,36	Rp 1.646.418,84	17,59	Rp 6.642.318,21
c.	Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	8.040,55	Rp 126.999.683,20	1,72	Rp 27.167,23	-	Rp -	8.042,27	Rp 127.026.850,42
d.	Pengecoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	74,57	Rp 6.370.421,89	-	Rp -	13,44	Rp 1.148.162,40	61,13	Rp 5.222.259,49
e.	Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	74,57	Rp 5.321.501,63	-	Rp -	13,44	Rp 959.112,00	61,13	Rp 4.362.389,63
14	Pekerjaan tangga			-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
a.	Beton mutu f'c = 21,7 Mpa ( K 250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	3,17	Rp 3.426.416,86	-	Rp -	0,67	Rp 724.195,36	2,50	Rp 2.702.221,50
b.	Volume begisting Plat Beton	m <sup>2</sup>	Rp 377.619,00	25,19	Rp 9.512.222,61	14,07	Rp 5.313.099,33	-	Rp -	39,26	Rp 14.825.321,94
c.	Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	1.740,63	Rp 27.493.076,79	-	Rp -	1.129,90	Rp 17.846.657,51	610,73	Rp 9.646.419,28
d.	Pengecoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	3,17	Rp 270.809,14	-	Rp -	0,67	Rp 57.237,26	2,50	Rp 213.571,88
e.	Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	3,17	Rp 226.219,13	-	Rp -	0,67	Rp 47.812,88	2,50	Rp 178.406,25
15	Pekerjaan Plat Kanopi T=10 cm			-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
a.	Volume beton fc=21,7,mpa (k250)	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	1,64	Rp 1.772.657,30	-	Rp -	0,77	Rp 832.284,22	0,87	Rp 940.373,08
b.	Volume begisting Plat Beton	m <sup>2</sup>	Rp 377.619,00	20,33	Rp 7.676.994,27	-	Rp -	10,03	Rp 3.787.518,57	10,30	Rp 3.889.475,70
c.	Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	185,70	Rp 2.933.112,93	-	Rp -	3,22	Rp 50.859,58	182,48	Rp 2.882.253,35
16	Lantai kerja K 100 (Bawah lantai 1)			-	Rp -	-	Rp -	27,76	Rp 24.538.210,49	25,47	Rp 22.513.984,91
17	Lantai kerja K 100 (Bawah pile CAP)			-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	9,00	Rp 7.955.471,70
18	Pekerjaan balok 13/25 (B5)			-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
a.	beton mutu f'c = 21,7 Mpa ( K 250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	-	Rp 0,54	Rp 583.679,84	-	Rp -	0,54	Rp 583.679,84	
b.	Volume begisting balok	m <sup>2</sup>	Rp 328.252,10	-	Rp 7,87	Rp 2.583.344,03	-	Rp -	7,87	Rp 2.583.344,03	
c.	Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	-	Rp 120,61	Rp 1.905.022,89	-	Rp -	120,61	Rp 1.905.022,89	
d.	Pengecoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	-	Rp 0,54	Rp 46.131,53	-	Rp -	0,54	Rp 46.131,53	
e.	Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	-	Rp 0,54	Rp 38.535,75	-	Rp -	0,54	Rp 38.535,75	
f.	Mengangkut besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp 286,20	-	Rp 120,61	Rp 34.518,58	-	Rp -	120,61	Rp 34.518,58	
			Sub Total	-	Rp 2.861.753.104,99	-	Rp 419.477.203,66	-	Rp 167.562.182,08	-	Rp 3.113.668.126,57

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	KONTRAK		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		MC-0	
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
<b>II PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN</b>											
1	Pekerjaan pondasi latur Bl. Belah 1SP:4PB	m <sup>2</sup>	Rp 872.426,50	438,71	Rp 382.742.229,82	-	Rp -	280,28	Rp 244.523.699,42	158,43	Rp 138.218.530,40
2	Pekerjaan Pasangan Dinding 1 bata rolag 1 SP:3PB	m <sup>2</sup>	Rp 260.673,05	3,76	Rp 980.130,67	-	Rp -	3,76	Rp 980.130,67	-	Rp -
3	Pekerjaan Pasangan Dinding bata ringan tebal 10 cm	m <sup>2</sup>	Rp 173.425,45	438,71	Rp 76.083.479,17	-	Rp -	46,06	Rp 7.987.976,23	392,65	Rp 68.095.502,94
4	Pekerjaan plesteran dinding t.10 Mm MSP	m <sup>2</sup>	Rp 68.393,49	793,41	Rp 54.264.078,90	96,15	Rp 6.576.034,06	-	Rp -	889,56	Rp 60.840.112,96
5	Pekerjaan Acian MSP L. 3 Mm	m <sup>2</sup>	Rp 42.581,00	793,41	Rp 33.784.191,21	96,15	Rp 4.094.163,15	-	Rp -	889,56	Rp 37.878.354,36
6	Pekerjaan Opening Pintu Dan Jendela 10cm	m'	Rp 59.369,86	105,25	Rp 6.248.677,77	31,73	Rp 1.883.805,66	-	Rp -	136,98	Rp 8.132.483,42
7	Pekerjaan plesteran kolom 1 SP : 4 PB Tebal 15 mm	m <sup>2</sup>	Rp 68.393,49	328,00	Rp 22.433.064,72	-	Rp -	16,23	Rp 1.110.026,34	311,77	Rp 21.323.038,38
8	Pekerjaan plesteran Balok 1 SP : 4 PB Tebal 15 mm	m <sup>2</sup>	Rp 68.393,49	107,03	Rp 7.320.155,23	227,27	Rp 15.543.788,47	-	Rp -	334,30	Rp 22.863.943,71
9	Pekerjaan Acian Kolom	m <sup>2</sup>	Rp 42.581,00	328,00	Rp 13.966.568,00	-	Rp -	16,23	Rp 691.089,63	311,77	Rp 13.275.478,37
10	Pekerjaan Acian Balok	m <sup>2</sup>	Rp 42.581,00	107,03	Rp 4.557.444,43	227,27	Rp 9.677.383,87	-	Rp -	334,30	Rp 14.234.828,30
11	Pasang rangka partisi baja ringan C 75 modul 60 x 120	m <sup>2</sup>	Rp 184.314,90	79,20	Rp 14.597.740,08	23,87	Rp 4.399.596,66	-	Rp -	103,07	Rp 18.997.336,74
12	Pasang dinding gypsumboard 120x240x12	m <sup>2</sup>	Rp 62.793,50	167,00	Rp 10.486.514,50	39,14	Rp 2.457.737,59	-	Rp -	206,14	Rp 12.944.252,09
13	Pekerjaan benangan sudut kolom	m'	Rp 28.958,60	544,00	Rp 15.753.478,40	212,06	Rp 6.140.960,72	-	Rp -	756,06	Rp 21.894.439,12
				<b>Sub Total</b>	<b>Rp 643.217.752,89</b>		<b>Rp 50.773.470,18</b>		<b>Rp 255.292.922,29</b>		<b>Rp 438.698.300,79</b>
<b>III PEKERJAAN PASANGAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING</b>											
1	Pekerjaan pasang keramik lantai Homogenous tile ukuran 60 x 60 cm	m <sup>2</sup>	Rp 387.738,45	473,21	Rp 183.481.711,92	-	Rp -	-	Rp -	473,21	Rp 183.481.711,92
2	Pekerjaan pasang keramik 60 x 60 cm Non selip untuk tangga	m <sup>2</sup>	Rp 395.209,84	16,68	Rp 6.592.100,13	-	Rp -	-	Rp -	16,68	Rp 6.592.100,13
3	Pekerjaan pasang Step Nosing 10x60 cm	m'	Rp 84.950,53	30,00	Rp 2.548.515,90	-	Rp -	-	Rp -	30,00	Rp 2.548.515,90
4	Pekerjaan pasang keramik lantai 30 x 30 cm Non selip untuk ( KM/WC )	m <sup>2</sup>	Rp 221.664,30	8,04	Rp 1.782.180,97	-	Rp -	-	Rp -	8,04	Rp 1.782.180,97
5	Pekerjaan pasang keramik dinding 20x40cm	m <sup>2</sup>	Rp 250.258,80	20,21	Rp 5.057.730,35	-	Rp -	-	Rp -	20,21	Rp 5.057.730,35
6	Pekerjaan Waterprofing	m <sup>2</sup>	Rp 78.050,50	28,25	Rp 2.204.926,63	-	Rp -	-	Rp -	28,25	Rp 2.204.926,63
7	Pekerjaan Plint Lantai ( Hospital Plint)	m'	Rp 171.263,43	187,06	Rp 32.036.537,22	-	Rp -	-	Rp -	187,06	Rp 32.036.537,22
				<b>Sub Total</b>	<b>- Rp 233.703.703,12</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp 233.703.703,12</b>
<b>IV PEKERJAAN PASANG PINTU DAN JENDELA</b>											
1	Pekerjaan pasang pintu PJ1	unit	Rp 4.458.267,41	3,00	Rp 13.374.802,24	-	Rp -	-	Rp -	3,00	Rp 13.374.802,23
2	Pekerjaan pasang pintu P1	unit	Rp 2.984.252,01	2,00	Rp 5.968.504,03	-	Rp -	-	Rp -	2,00	Rp 5.968.504,02
3	Pekerjaan pasang pintu PG	unit	Rp 2.984.252,01	3,00	Rp 8.952.756,04	-	Rp -	-	Rp -	3,00	Rp 8.952.756,03
4	Pekerjaan pasang pintu P3	unit	Rp 2.940.270,58	3,00	Rp 8.820.811,73	-	Rp -	-	Rp -	3,00	Rp 8.820.811,74
5	Pekerjaan pasang jendela J1	unit	Rp 3.645.151,95	6,00	Rp 21.870.911,70	-	Rp -	-	Rp -	6,00	Rp 21.870.911,70
6	Pekerjaan pasang jendela J2	unit	Rp 2.009.300,01	3,00	Rp 6.027.900,04	-	Rp -	-	Rp -	3,00	Rp 6.027.900,03
7	Pekerjaan pasang jendela J3	unit	Rp 1.429.380,01	10,00	Rp 14.293.800,13	-	Rp -	-	Rp -	10,00	Rp 14.293.800,10
8	Pekerjaan pasang jendela J4	unit	Rp 443.939,05	4,00	Rp 1.775.756,18	-	Rp -	-	Rp -	4,00	Rp 1.775.756,20
9	Pekerjaan pasang jendela BV	unit	Rp 363.884,35	2,00	Rp 727.768,69	-	Rp -	-	Rp -	2,00	Rp 727.768,70
10	Pekerjaan pasang pintu P3.A	unit	Rp 2.150.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
11	Pekerjaan pasang pintu P.J.A	unit	Rp 3.850.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
12	Pekerjaan pemasangan partisi aluminum +kaca dan meja loket					-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
a.	Pembuatan dan pemasangan meja loket bahan plywood fin. HPL + aksesoris	m'	Rp 1.500.000,00	7,20	Rp 10.800.000,00	-	Rp -	-	Rp -	7,20	Rp 10.800.000,00
b.	Pemasangan loket aluminium + kaca (loket)	unit	Rp 5.235.092,50	1,00	Rp 5.235.092,50	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 5.235.092,50
c.	Backdrop loket/kasar dan diding diatas loket	m <sup>2</sup>	Rp 1.000.000,00	13,50	Rp 13.500.000,00	-	Rp -	-	Rp -	13,50	Rp 13.500.000,00
d.	Logo kabupaten wonogiri bahan dasar akrilik 50x75	bh	Rp 3.200.000,00	1,00	Rp 3.200.000,00	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 3.200.000,00
e.	Pemasangan Tulisan stainless steel uk. 30 cm	bh	Rp 330.000,00	14,00	Rp 4.620.000,00	-	Rp -	-	Rp -	14,00	Rp 4.620.000,00
f.	Pemasangan Tulisan stainless steel uk. 20 cm	bh	Rp 215.000,00	25,00	Rp 5.375.000,00	-	Rp -	-	Rp -	25,00	Rp 5.375.000,00
				<b>Sub Total</b>	<b>- Rp 124.543.103,26</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp 124.543.103,25</b>
<b>V PEKERJAAN PENUTUP LANGIT-LANGIT LT 1</b>											
1	Langit-langit Gypsum Board ukuran (120x240x9), rangka hollow 4 x 4 modul 60x60 cm	m <sup>2</sup>	Rp 215.592,30	494,63	Rp 106.638.419,35	-	Rp -	-	Rp -	494,63	Rp 106.638.419,35
2	List langit-langit gypsum L=10cm polos	m'	Rp 30.838,50	432,90	Rp 13.349.986,65	-	Rp -	-	Rp -	432,90	Rp 13.349.986,65
				<b>Sub Total</b>	<b>- Rp 119.988.406,00</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp 119.988.406,00</b>
<b>VI PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKALLANTAI 1</b>											
1	Instalasi Tata Cahaya	set	Rp 321.499,00	285,00	Rp 91.627.215,00	-	Rp -	-	Rp -	285,00	Rp 91.627.215,00
a.	Instalasi titik lampu, saklar, kontak dan fan	set	Rp 321.000,00	95,00	Rp 30.495.000,00	-	Rp -	-	Rp -	95,00	Rp 30.495.000,00
b.	Downlight E27 + LED 18 W	unit	Rp 233.000,00	3,00	Rp 699.000,00	-	Rp -	-	Rp -	3,00	Rp 699.000,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	KONTRAK		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		JUMLAH HARGA (Rp)
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	
d. Lampu Emergency 8 W	unit	Rp 239.000,00	5,00	Rp 1.195.000,00	-	Rp -	-	Rp -	5,00	Rp 1.195.000,00
e. Solder tunggal	unit	Rp 46.278,00	16,00	Rp 740.448,00	-	Rp -	-	Rp -	16,00	Rp 740.448,00
f. Saklar ganda	unit	Rp 49.608,00	10,00	Rp 498.080,00	-	Rp -	-	Rp -	10,00	Rp 498.080,00
g. Bad Head	unit	Rp 1.649.400,00	4,00	Rp 6.597.600,00	-	Rp -	-	Rp -	4,00	Rp 6.597.600,00
h. Outlet kotak dinding	unit	Rp 46.036,00	40,00	Rp 1.841.440,00	-	Rp -	-	Rp -	40,00	Rp 1.841.440,00
i. Ceiling fan dalam 60 CFM	unit	Rp 1.035.332,00	4,00	Rp 4.141.328,00	-	Rp -	-	Rp -	4,00	Rp 4.141.328,00
j. Wall Exhaust fan 12 Inch	unit	Rp 632.086,81	3,00	Rp 1.896.260,43	-	Rp -	-	Rp -	3,00	Rp 1.896.260,43
k. Kabel NYM 3x2,5 mm <sup>2</sup> dalam pipa PVC condult dia 20 mm	m	Rp 31.700,00	500,00	Rp 15.850.000,00	-	Rp -	-	Rp -	500,00	Rp 15.850.000,00
l. Cable tray 10x20 cm Metal dan accessories	m	Rp 323.000,00	70,00	Rp 22.610.000,00	20,00	Rp 6.460.000,00	-	Rp -	90,00	Rp 29.070.000,00
m. Cable tray 10x30 cm Metal dan accessories	m	Rp 373.000,00	70,00	Rp 26.110.000,00	-	Rp -	-	Rp -	70,00	Rp 26.110.000,00
2 SDP lantai / 1	set	Rp 3.350.435,00	1,00	Rp 3.350.435,00	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 3.350.435,00
a. Box panel 30x60 cm	Unit	Rp 389.400,00	1,00	Rp 389.400,00	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 389.400,00
b. MCB 40A/3P 18KA	Unit	Rp 90.400,00	12,00	Rp 1.084.800,00	-	Rp -	-	Rp -	12,00	Rp 1.084.800,00
c. MCB 10A/1P 6KA	Ls	Rp 6.000.000,00	1,00	Rp 6.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 6.000.000,00
d. Instalasi Grounding	Unit	Rp 259.400,00	1,00	Rp 259.400,00	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 259.400,00
e. Bus bar	Unit	Rp 43.000.000,00	1,00	Rp 43.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 43.000.000,00
f. MDP Lantai satu	Unit	Rp -	-	Rp -						
4 Instalasi Komunikasi dan Jaringan Komputer	unit	Rp 1.920.000,00	1,00	Rp 1.920.000,00	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 1.920.000,00
a. MDF Telephone 30 pair	unit	Rp 6.490.000,00	1,00	Rp 6.490.000,00	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 6.490.000,00
b. Hub Switch 16 channel	unit	Rp 1.250.000,00	8,00	Rp 10.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	8,00	Rp 10.000.000,00
c. Key Telephone	unit	Rp 1.950,00	140,00	Rp 273.000,00	-	Rp -	-	Rp -	140,00	Rp 273.000,00
d. Kabel Line RJ11 isi 4	m	Rp 3.200,00	140,00	Rp 448.000,00	-	Rp -	-	Rp -	140,00	Rp 448.000,00
e. Kabel LAN UTP Cat 5E	m	Rp 25.650,00	50,00	Rp 1.277.500,00	-	Rp -	-	Rp -	50,00	Rp 1.277.500,00
f. Kabel Duct PVC 45x45 mm	m	Rp 12.500,00	150,00	Rp 1.875.000,00	-	Rp -	-	Rp -	150,00	Rp 1.875.000,00
g. Kabel Duct PVC 16x16 mm	m	Rp 80.000,00	-	Rp -						
h. Kabel Feeder 10 x 2 x 06 mm Ke MDF Lt. 3	m	Rp -	-	Rp -						
5 Instalasi Alarm Pemadaman Kebakaran	unit	Rp 10.437.295,00	2,00	Rp 20.874.590,00	-	Rp -	-	Rp -	2,00	Rp 20.874.590,00
a. MCFA 5 Zone	unit	Rp 396.750,00	15,00	Rp 5.951.250,00	-	Rp -	-	Rp -	15,00	Rp 5.951.250,00
b. Fire Smoke Detector	unit	Rp 97.300,00	53,00	Rp 5.156.900,00	-	Rp -	-	Rp -	53,00	Rp 5.156.900,00
c. Sprinkler	m	Rp 307.671,00	120,00	Rp 36.920.520,00	-	Rp -	-	Rp -	120,00	Rp 36.920.520,00
d. Pipa Sprinkler	m	Rp 610.171,00	30,00	Rp 18.305.130,00	-	Rp -	-	Rp -	30,00	Rp 18.305.130,00
e. Hydrant pipe 4" accessories lantai 1-3	m	Rp 1.597.500,00	6,00	Rp 9.585.000,00	-	Rp -	-	Rp -	6,00	Rp 9.585.000,00
f. APAR	Unit	Rp 9.000.000,00	-	Rp -						
g. Indoor Box Hidrant clw Valve & Selang	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
6 Instalasi tata surga	unit	Rp 1.947.500,00	3,00	Rp 5.842.500,00	-	Rp -	-	Rp -	3,00	Rp 5.842.500,00
a. Microphone with Electronic chime	unit	Rp 3.247.500,00	3,00	Rp 9.742.500,00	-	Rp -	-	Rp -	3,00	Rp 9.742.500,00
b. Power mixer 4 channel 30 watt	unit	Rp 201.791,00	5,00	Rp 1.008.955,00	-	Rp -	-	Rp -	5,00	Rp 1.008.955,00
c. Ceiling speaker	m	Rp 9.821,00	50,00	Rp 491.050,00	-	Rp -	-	Rp -	50,00	Rp 491.050,00
d. Kabel speaker	m	Rp -	-	Rp -						
7 Instalasi Nurse Call	unit	Rp 647.500,00	6,00	Rp 3.885.000,00	-	Rp -	-	Rp -	6,00	Rp 3.885.000,00
a. Bed unit	unit	Rp 3.247.500,00	2,00	Rp 23.540.000,00	-	Rp -	-	Rp -	2,00	Rp 23.540.000,00
b. Central Nurse Call Station	set	Rp 11.770.000,00	-	Rp -						
8 Instalasi CCTV	unit	Rp 1.971.540,00	9,00	Rp 17.743.860,00	-	Rp -	-	Rp -	9,00	Rp 17.743.860,00
a. Kamera CCTV	unit	Rp 7.479.274,00	1,00	Rp 7.479.274,00	-	Rp -	-	Rp -	35,00	Rp 9.467.500,00
b. DVR 8 channel	m	Rp 7.486,00	1.200,00	Rp 8.983.200,00	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 270.500,00
c. Kabel coax ke ruang keamanan	m	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	1.200,00	Rp 8.983.200,00
d. Grounding <3Ohm	m	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 1.947.500,00
e. Perijinan	set	Rp 3.000.000,00	1,00	Rp 3.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 3.000.000,00
10 Instalasi Panel Utama dan Feeder	Rp -	-	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	KONTRAK			PEKERJAAN TAMBAH			VOLUME (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)		
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)												
a. Kabel Feeder NYY 4x35 mm <sup>2</sup> dan Power House ke MDP Poliklinik	m	Rp 1.583.208,00	350,00	Rp 554.122.800,00	9,15	Rp 14.478.500,83	-	Rp -	-	Rp -	359,15	Rp 568.601.300,83	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cable Tray 10 x 30cm Metal dan accessories	m	Rp 373.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-	
b. Kabel Feeder NYY 4x10 mm <sup>2</sup> dari MDP ke SDP lantai 1,2, 3, Lift, lpa	m	Rp 259.000,00	40,00	Rp 10.360.000,00	50,00	Rp 12.950.000,00	-	Rp -	-	Rp -	90,00	Rp 23.310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
c. Kabel Feeder NYY 4x16 mm <sup>2</sup> dari MDP ke SDP lantai Uduara	m	Rp 276.000,00	20,00	Rp 5.520.000,00	30,00	Rp 8.280.000,00	-	Rp -	-	Rp -	50,00	Rp 13.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
d. Instalasi Grounding	set	Rp 18.000.000,00	1,00	Rp 18.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 18.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
e. Panel DB	set	Rp 22.298.000,00	1,00	Rp 22.298.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 22.298.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Kabel Feeder NYY 4 x 35 mm <sup>2</sup> dari MDP Ke Panel Tata Uduara	m	Rp 810.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-	
11 Instalasi TV	Unit	Rp 8.000.000,00	1,00	Rp 8.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 8.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
a. TV 43" + Instalasi TV			<b>Sub Total</b>		<b>Rp 1.119.447.835,43</b>		<b>Rp 42.168.500,83</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp 1.161.616.336,28</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp 8.000.000,00</b>		
<b>VII PEKERJAAN SANITER</b>																					
1 Pekerjaan pasang Noseduduk Ex. American Standard	bh	Rp 2.886.480,00	3,00	Rp 8.599.470,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	3,00	Rp 8.599.470,00
2 Pekerjaan pasang Bak fiber Vol 1 m <sup>3</sup>	bh	Rp 1.380.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -
3 Pekerjaan pasang kran air	bh	Rp 83.380,00	3,00	Rp 250.140,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	3,00	Rp 250.140,00
4 Pekerjaan pasang floor drain stainless	bh	Rp 46.200,00	3,00	Rp 138.600,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	3,00	Rp 138.600,00
5 Pekerjaan pasang wastafel * aksesoris	bh	Rp 2.033.416,00	4,00	Rp 8.133.664,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	4,00	Rp 8.133.664,00
6 Pasang pipa PPR, diameter 1/2"	m1	Rp 18.447,83	97,00	Rp 1.789.439,51	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	97,00	Rp 1.789.439,51
7 Pasang pipa PPR, diameter 3/4"	m1	Rp 21.610,88	131,00	Rp 2.833.1025,28	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	131,00	Rp 2.833.1025,28
8 Pasang pipa PVC tip AW, diameter 3"	m1	Rp 151.400,98	78,00	Rp 11.809.276,44	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	78,00	Rp 11.809.276,44
9 Pekerjaan pasang jaringan air limbah padat pipa PVC type AW 4"	m1	Rp 166.765,72	201,00	Rp 33.519.909,72	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	201,00	Rp 33.519.909,72
10 Pekerjaan pasang jaringan air limbah padat pipa PVC type AW 6"	m1	Rp 301.750,79	170,00	Rp 51.297.634,30	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	170,00	Rp 51.297.634,30
11 Pekerjaan pasang saluran U-60	m1	Rp 751.514,50	67,00	Rp 50.351.471,50	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	67,00	Rp 50.351.471,50
12 Box culvert 60x60	m1	Rp 1.142.240,00	79,00	Rp 90.236.960,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	79,00	Rp 90.236.960,00
<b>VII PEKERJAAN PENGECAKATAN</b>			<b>Sub Total</b>		<b>Rp 258.957.590,75</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>	<b>Rp 258.957.590,75</b>	
1 Pekerjaan cat tembok eksterior dan interior anti bakterial dan jamur	m <sup>2</sup>	Rp 55.627,00	1.939,47	Rp 107.986.897,69	1.723,85	Rp 95.892.749,16	-	Rp -	-	Rp -	3.663,32	Rp 203.779.546,85	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp 203.779.546,85
<b>IX PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>			<b>Sub Total</b>		<b>Rp 107.886.897,69</b>		<b>Rp 95.892.749,16</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp 203.779.546,85</b>
1 Pekerjaan aksesoris besi	m <sup>2</sup>	Rp 800.000,00	43,20	Rp 34.560.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	43,20	Rp 34.560.000,00
a. Pekerjaan pemasangan pagar railing tangga stainless steel	m <sup>2</sup>	Rp 150.000,00	12,40	Rp 1.860.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	12,40	Rp 1.860.000,00
b. Pemasangan Rambatan stainless steel Ø 2" + aksesoris	m <sup>2</sup>	Rp 450.000,00	73,00	Rp 32.250.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	73,00	Rp 32.250.000,00
2 Pemasangan Wall Guard + aksesoris	m <sup>2</sup>	Rp 69.270.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	69.270.000,00	Rp -
<b>X PEKERJAAN RUANG PENCAMPURAN KEMO</b>			<b>Sub Total</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>
1 pekerjaan dinding Aluminium Sandwich Panel ( PSR )	m <sup>2</sup>	Rp 1.550.000,00	314,30	Rp 208.165.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	314,30	Rp 208.165.000,00
2 Pekerjaan langit-langit Aluminium Sandwich Panel ( PSR )	m <sup>2</sup>	Rp 920.000,00	148,35	Rp 136.982.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	148,35	Rp 136.982.000,00
3 Pekerjaan Lantai Vinyl Medis Anti Bakterial	unt	Rp 89.000.000,00	2,00	Rp 178.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	2,00	Rp 178.000.000,00
4 Pekerjaan Pintu Sliding Automatic	unt	Rp 12.000.000,00	3,00	Rp 36.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	3,00	Rp 36.000.000,00
5 welding rod	m <sup>2</sup>	Rp 30.000,00	148,35	Rp 4.450.500,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	148,35	Rp 4.450.500,00
6 cove	m <sup>2</sup>	Rp 45.000,00	148,35	Rp 6.675.750,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	148,35	Rp 6.675.750,00
7 leveling lantai	m <sup>2</sup>	Rp 180.000,00	148,35	Rp 26.703.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	148,35	Rp 26.703.000,00
8 Acessoris Cove	m <sup>2</sup>	Rp 75.000,00	148,35	Rp 11.126.250,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	148,35	Rp 11.126.250,00
9 Pekerjaan Loket Aluminium	unt	Rp 3.350.000,00	2,00	Rp 6.700.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	2,00	Rp 6.700.000,00
10 Pengadaan dan pemasangan pass box	unit	Rp 41.000.000,00	1,00	Rp 41.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	1,00	Rp 41.000.000,00
11 Jendela Ruang Pencampuran	unit	Rp 3.350.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp -
	<b>Sub Total</b>		<b>Rp 1.169.484.000,00</b>		<b>Rp 6.708.252.394,12</b>		<b>Rp 608.311.923,84</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp 422.855.104,37</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp -</b>		<b>Rp 6.893.709.213,59</b>		
<b>C PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANTAI 2</b>																					
<b>I PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>																					
1 Pekerjaan kolom 55x55 (K1)																					
a. Beton mutu f'c = 26,1 Mpa / (K300)	m <sup>3</sup>	Rp 1.110.967,00	41,14	Rp 45.705.182,38	2,42	Rp 2.688.540,14	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	43,56	Rp 48.393.722,52
b. Besi/gasing kolom	m <sup>3</sup>	Rp 302.819,00	299,20	Rp 90.603.444,80	17,60	Rp 5.329.614,40	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	316,80	Rp 95.933.059,20

No	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			PEKERJAAN TAMBAH			PEKERJAAN KURANG			JUMLAH HARGA (Rp)
		SAT	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	
c. Volume pembesian	kg	Rp	15.794,90	13.044,25	Rp 200.032.824,33	-	Rp 865,56	Rp 14.303.229,84	Rp 12.138,69	Rp 191.729.394,68	
d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp	85.428,75	41,14	Rp 3.514.538,78	2,42	Rp 206.737,58	-	Rp -	Rp 43.56	Rp 3.721.276,35
e. Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp	71.362,50	41,14	Rp 2.935.853,25	2,42	Rp 172.687,25	-	Rp -	Rp 43.56	Rp 3.108.550,50
f. Mengangkat besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp	286,20	13.044,25	Rp 3.733.264,35	-	Rp 905,56	Rp 259.171,27	Rp 12.138,69	Rp 3.474.093,08	
2 Pekerjaan kolom 30/30 (N2)	m <sup>3</sup>	Rp	1.110.987,00	2,16	Rp 2.399.688,72	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	
a. Beton mutu f'c = 26,4 Mpa (K 300), slump (12 + 2), w/c = 0,52	m <sup>3</sup>	Rp	302.819,00	28,80	Rp 8.721.187,20	-	Rp -	-	Rp -	Rp 2,16	Rp 2.395.688,72
b. Volume begisting kolom	kg	Rp	15.794,90	670,95	Rp 10.397.388,16	95,20	Rp 1.503.674,48	-	Rp -	Rp 28,80	Rp 8.721.187,20
c. Volume pembesian	kg	Rp	85.428,75	2,16	Rp 184.526,10	-	Rp -	-	Rp -	Rp 766,15	Rp 12.101.262,64
d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp	71.362,50	28,80	Rp 2.055.240,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 26,64	Rp 1.901.067,00
e. Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp	286,20	670,95	Rp 192.025,89	95,20	Rp 27.246,24	-	Rp -	Rp 766,15	Rp 219.272,13
f. Mengangkat kolom 15/15 (NP)	m <sup>3</sup>	Rp	1.020.866,40	5,80	Rp 5.919.517,12	-	Rp -	-	Rp -	Rp 2,68	Rp 2.735.225,15
g. Volume beton (K 75)	m <sup>3</sup>	Rp	302.819,00	11,59	Rp 3.509.672,21	30,05	Rp 9.059.710,95	-	Rp -	Rp 41,64	Rp 12.609.383,16
h. Volume begisting kolam	kg	Rp	15.794,90	411,31	Rp 6.496.600,32	111,70	Rp 1.784.290,33	-	Rp -	Rp 523,01	Rp 8.260.690,65
i. Volume pembesian	kg	Rp	85.428,75	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	
j. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp	71.362,50	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	
k. Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp	286,20	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	
l. Mengangkat besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp	1.080.888,60	1,28	Rp 1.383.537,41	-	Rp -	-	Rp -	Rp 147,94	Rp 42.340,43
m. Mengangkat besi vertikal jarak TANGGA 15/25	m <sup>3</sup>	Rp	302.819,00	0,64	Rp 193.804,16	6,38	Rp 1.925.928,84	-	Rp -	Rp 72,44	Rp 453.973,21
n. Volume begisting lengkap	kg	Rp	15.794,90	210,51	Rp 3.234.984,40	-	Rp -	-	Rp -	Rp 7,00	Rp 2.119.182,56
o. Volume pembesian	kg	Rp	85.428,75	1,28	Rp 108.348,80	-	Rp -	-	Rp -	Rp 0,86	Rp 929.584,20
p. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp	71.362,50	1,28	Rp 91.344,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 0,86	Rp 73.468,73
q. Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp	286,20	210,51	Rp 60.247,96	-	Rp -	-	Rp -	Rp 0,86	Rp 61.371,75
r. Mengangkat besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp	1.080.888,60	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp 138,07	Rp 39.515,63
s. Pekerjaan belok 35/60 (B1) : ELEVASI ±8,00	m <sup>3</sup>	Rp	328,252,10	101,91	Rp 33.452.171,51	-	Rp -	-	Rp -	Rp 147,94	Rp 523,01
t. Volume begisting belok	kg	Rp	15.794,90	8.828,50	Rp 139.445.274,65	-	Rp -	-	Rp -	Rp 147,94	Rp 1.444.182,56
u. Volume pembesian	kg	Rp	85.428,75	13,00	Rp 1.105.73,75	2,06	Rp 175.983,23	-	Rp -	Rp 0,86	Rp 35.880,08
v. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp	71.362,50	13,00	Rp 927.712,50	2,06	Rp 147.006,75	-	Rp -	Rp 0,86	Rp 29.972,25
w. Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp	286,20	8.828,50	Rp 2.526.716,70	-	Rp -	-	Rp -	Rp 0,86	Rp 20.732,33
x. Pekerjaan belok 35/50 (B2) : ELEVASI ±8,00	m <sup>3</sup>	Rp	1.080.888,60	19,27	Rp 20.828.723,32	6,55	Rp 7.079.820,33	-	Rp -	Rp -	Rp 15,08
y. Volume begisting belok	kg	Rp	15.794,90	5.804,42	Rp 91.680.233,46	1.005,04	Rp 15.874.506,30	-	Rp -	Rp 10,08	Rp 3.308.781,17
z. Volume pembesian	kg	Rp	85.428,75	19,27	Rp 1.646.212,01	6,55	Rp 559.588,31	-	Rp -	Rp 3.092,32	Rp 48.842.885,17
aa. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp	71.362,50	19,27	Rp 1.375.155,38	6,55	Rp 467.424,38	-	Rp -	Rp 15,08	Rp 1.284.556,96
ab. Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp	286,20	5.804,42	Rp 1.661.225,00	1.005,04	Rp 287.642,45	-	Rp -	Rp 0,86	Rp 1.074,719,25
ac. Mengangkat besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp	1.080.888,60	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp 3.092,32	Rp 5.738,18
ad. Volume begisting belok	kg	Rp	15.794,90	5.804,42	Rp 91.680.233,46	1.005,04	Rp 15.874.506,30	-	Rp -	Rp 6.809,46	Rp 1.641.684,72
ae. Volume pembesian	kg	Rp	85.428,75	18,38	Rp 1.570.180,43	10,85	Rp 926.901,94	-	Rp -	Rp 25,82	Rp 27.908.541,65
af. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp	71.362,50	18,38	Rp 1.311.042,75	10,85	Rp 774.283,13	-	Rp -	Rp 164,90	Rp 54.030.295,68
ag. Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp	286,20	9.195,44	Rp 2.631.734,93	-	Rp -	-	Rp -	Rp 1.213,45	Rp 3.738,18
ah. Mengangkat besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp	1.080.888,60	0,29	Rp 313.457,69	4,73	Rp 8.112.803,08	-	Rp -	Rp 5,02	Rp 5.428.080,77
ai. Volume begisting belok	kg	Rp	15.794,90	5,52	Rp 1.811.951,59	0,41	Rp 20.157.981,46	-	Rp -	Rp 96,93	Rp 31.594.913,05
aj. Volume pembesian	kg	Rp	85.428,75	0,29	Rp 674.284,28	1.421,77	Rp 22.458.714,97	-	Rp -	Rp 1.464,46	Rp 23.130.989,25
ak. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp	71.362,50	0,29	Rp 24.774,34	4,73	Rp 404.077,99	-	Rp -	Rp 5,02	Rp 428.852,33
al. Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp	286,20	42,69	Rp 20.695,13	4,73	Rp 337.544,83	-	Rp -	Rp 5,02	Rp 358.239,75
am. Mengangkat besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp	1.080.888,60	12.217,88	Rp 1.421,77	Rp 408.910,57	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.464,46	Rp 419.128,45

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			PEKERJAAN TAMBAH		
		SAT	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
9	Pekerjaan plat lantai T=15 cm	-	-	-	-	-	-
a	beton mutu f'c = 21,7 Nps ( K 250 ), stamp ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>2</sup>	Rp 1.080.888,60	90,01	Rp 97.290.782,80	-	Rp -
b	Volume besi ringan plat beton ( metaldeck/bondek )	m <sup>2</sup>	Rp 333.430,90	598,17	Rp 186.114.052,45	-	Rp -
c	Volume pembesaran	kg	Rp 15.794,90	17.583,46	Rp 277.728.982,35	-	Rp -
d	Pengecoran Dengan Concrete Pump	m <sup>2</sup>	Rp 85.428,75	90,01	Rp 7.689.441,75	-	Rp -
e	Pemadatan dengan vibrator	m <sup>2</sup>	Rp 71.362,50	90,01	Rp 6.423.338,63	-	Rp -
f	Mengangkat besi vertikal jarak 24m	kg	Rp 286,20	17.583,46	Rp 5.032.386,25	-	Rp -
10	Pekerjaan TANGGA	-	-	-	-	-	-
a	beton mutu f'c = 21,7 Nps ( K 250 ), stamp ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>2</sup>	Rp 1.080.888,60	3,65	Rp 3.845.243,39	-	Rp -
b	Volume besi ringan plat beton	m <sup>2</sup>	Rp 377.619,00	25,19	Rp 9.512.222,61	-	Rp -
c	Volume pembesaran	kg	Rp 15.794,90	1.740,63	Rp 27.453.076,79	-	Rp -
d	Pengecoran Dengan Concrete Pump	m <sup>2</sup>	Rp 85.428,75	3,65	Rp 311.514,54	-	Rp -
e	Pemadatan dengan vibrator	m <sup>2</sup>	Rp 71.362,50	3,65	Rp 260.473,13	-	Rp -
f	Mengangkat besi vertikal jarak 24m	kg	Rp 286,20	1.740,63	Rp 498.168,31	-	Rp -
11	Pekerjaan plat Kanopi T=10 cm	-	-	-	-	-	-
a	beton mutu f'c = 21,7 Nps ( K 250 ), stamp ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>2</sup>	Rp 1.080.888,60	0,71	Rp 767.430,91	1,19	Rp 1.286.257,43
b	Volume besi ringan plat beton	m <sup>2</sup>	Rp 377.619,00	0,37	Rp 3.160.571,03	13,07	Rp 5.275.337,43
c	Volume pembesaran	kg	Rp 15.794,90	261,45	Rp 4.224.346,01	132,15	Rp 2.087.266,04
d	Pengecoran Dengan Concrete Pump	m <sup>2</sup>	Rp 85.428,75	0,71	Rp 60.654,41	1,19	Rp 101.880,21
e	Pemadatan dengan vibrator	m <sup>2</sup>	Rp 71.362,50	0,71	Rp 50.667,38	1,19	Rp 84.921,38
f	Mengangkat besi vertikal jarak 24m	kg	Rp 286,20	261,45	Rp 76.544,19	132,15	Rp 37.821,33
12	Pekerjaan beton C25 ( 65 )	-	-	-	-	-	-
a	beton mutu f'c = 21,7 Nps ( K 250 ), stamp ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>2</sup>	Rp 1.080.888,60	-	Rp -	0,85	Rp 981.980,85
b	Volume besi ringan beton	m <sup>2</sup>	Rp 328.252,10	-	Rp -	11,90	Rp 3.906.198,90
c	Volume pembesaran	kg	Rp 15.794,90	-	Rp -	234,51	Rp 3.704.062,00
d	Pengecoran Dengan Concrete Pump	m <sup>2</sup>	Rp 85.428,75	-	Rp -	0,89	Rp 75.121,39
e	Pemadatan dengan vibrator	m <sup>2</sup>	Rp 71.362,50	-	Rp -	0,89	Rp 63.521,63
f	Mengangkat besi vertikal jarak 24m	kg	Rp 286,20	-	Rp -	234,51	Rp 67.116,75
	<b>I Pekerjaan Pasangan Dinding dan Plesteran</b>	<b>Sub Total</b>	<b>-</b>	<b>Rp 1.636.583.875,81</b>	<b>Rp 135.885.523,08</b>	<b>-</b>	<b>Rp 244.707.501,40</b>
1	Pekerjaan Pasangan Dinding batu ringan tebal 10 cm	m <sup>2</sup>	Rp 173.425,45	38,72	Rp 62.731.453,77	14,51	Rp 2.516.403,25
2	Pekerjaan plesteran dinding MSP 1,10 Mm	m <sup>2</sup>	Rp 68.393,49	663,20	Rp 47.410.367,27	185,51	Rp 12.715.153,75
3	Pekerjaan Aican	m <sup>2</sup>	Rp 42.581,00	693,20	Rp 29.517.148,20	185,51	Rp 7.316.233,75
4	Pekerjaan Opening Pintu Dan Jendela 10cm	m <sup>2</sup>	Rp 59.369,86	138,04	Rp 8.195.415,47	145,65	Rp 8.647.813,81
5	Pekerjaan Berengkar sudut Kolom	m <sup>2</sup>	Rp 23.553,60	54,00	Rp 15.753.407,80	241,80	Rp 7.002.188,00
6	Pekerjaan plesteran kolom dengan MSP	m <sup>2</sup>	Rp 68.393,49	328,00	Rp 22.423.104,72	-	Rp -
7	Pekerjaan plesteran batok dengan MSP	m <sup>2</sup>	Rp 68.393,49	107,03	Rp 7.320.155,23	306,07	Rp 21.533.185,48
8	Pekerjaan Aican Batok	m <sup>2</sup>	Rp 42.581,00	328,00	Rp 13.986.568,00	-	Rp -
9	Pekerjaan Aican Batok	m <sup>2</sup>	Rp 42.581,00	107,03	Rp 4.557.444,43	306,07	Rp 13.332.786,57
10	Pasang rangka pasir besi ringan C75 model 60 x 120	m <sup>2</sup>	Rp 184.214,90	165,30	Rp 30.467.252,57	-	Rp -
11	Pasang dinding gypsumboard 120x240x12	m <sup>2</sup>	Rp 62.733,50	231,20	Rp 13.411.054,20	4,74	Rp 272.521,75
	<b>II Pekerjaan Pasangan Penutup Lantai dan Dinding</b>	<b>Sub Total</b>	<b>-</b>	<b>Rp 260.763.403,67</b>	<b>Rp 73.138.484,95</b>	<b>-</b>	<b>Rp 3.384.748,77</b>
1	Pekerjaan pasang keramik lantai homogenous tile ukuran 60 x 60 cm	m <sup>2</sup>	Rp 387.738,45	586,53	Rp 227.436.620,00	13,42	Rp 43.577.286,00
2	Pekerjaan pasang keramik 60 x60 cm untuk tangga ( Upstair )	m <sup>2</sup>	Rp 395.209,64	16,65	Rp 6.512.110,13	-	Rp -
3	Pekerjaan pasang Step Nosing 10x60 cm	m <sup>2</sup>	Rp 84.850,53	30,00	Rp 2.548.515,90	-	Rp -
4	Pekerjaan Pintu Lantai / Hospital Pintu	m <sup>2</sup>	Rp 171.263,43	239,70	Rp 41.051.844,17	-	Rp -
5	Pekerjaan pasang keramik lantai 30 x 30 cm Non selip untuk ( KOM/NC )	m <sup>2</sup>	Rp 221.684,30	13,04	Rp 2.890.510,47	-	Rp -
6	Pekerjaan pasang keramik dinding 20x60cm	m <sup>2</sup>	Rp 250.258,80	42,64	Rp 10.671.038,32	-	Rp -
7	Pekerjaan Wallcovering	m <sup>2</sup>	Rp 78.050,50	52,92	Rp 4.130.432,46	-	Rp -
8	Pekerjaan Vinyl di dinding lumbung	m <sup>2</sup>	Rp 485.739,75	30,00	Rp 14.572.320,50	-	Rp -
	<b>IV Pekerjaan Pintu dan Jendela</b>	<b>Sub Total</b>	<b>-</b>	<b>Rp 310.386.242,87</b>	<b>Rp 63.377.288,00</b>	<b>-</b>	<b>Rp 1.743.737,87</b>
	<b>V</b>						

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN (Rp)			VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
		unit	unit	unit						
1	Pekerjaan pasang pintu P1	Rp 4.468.267,41	7,00	Rp 31.207.871,89	-	Rp -	-	Rp -	7,00	Rp 31.207.871,89
2	Pekerjaan pasang pintu P2	Rp 5.617.102,01	2,00	Rp 11.234.204,03	-	Rp -	-	Rp -	2,00	Rp 11.234.204,03
3	Pekerjaan pasang pintu P1	Rp 2.984.252,01	3,00	Rp 8.952.756,04	-	Rp -	-	Rp -	3,00	Rp 8.952.756,03
4	Pekerjaan pasang pintu P2	Rp 4.645.138,58	1,00	Rp 4.645.138,58	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 4.645.138,58
5	Pekerjaan pasang pintu PG	Rp 2.984.252,01	2,00	Rp 5.968.504,03	-	Rp -	-	Rp -	2,00	Rp 5.968.504,02
6	Pekerjaan pasang pintu P3	Rp 2.940.270,58	1,00	Rp 2.940.270,58	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 2.940.270,58
7	Pekerjaan pasang pintu P4	Rp 2.697.170,58	1,00	Rp 2.697.170,58	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 2.697.170,58
8	Pekerjaan pasang jendela J1	Rp 3.645.151,95	20,00	Rp 72.903.059,00	-	Rp -	-	Rp -	20,00	Rp 72.903.059,00
	Sub Total	-	Rp 140.548.954,70	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp 140.548.954,68
V	PEKERJAAN PENUTUP LANGIT-LANGIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Langit-langit Gypsum Board ukuran 1120x240x9, rangka hollow 4 x 4 modul 60x60 cm	m <sup>2</sup>	Rp 215.592,30	550,91	Rp 118.771.953,99	-	Rp -	-	Rp -	Rp 118.771.953,99
2	List langit-langit gypsum L=10cm polos	m <sup>2</sup>	Rp 30.838,50	420,35	Rp 12.962.983,48	-	Rp -	-	Rp -	Rp 12.962.983,48
	Sub Total	-	Rp 131.734.917,47	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	Rp 131.734.917,47
VI	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL LANTAI 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Instalasi Tate Cahaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Instalasi tipe lampu, saklar, kontak dan fan	set	Rp 321.499,00	258,00	Rp 82.946.742,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 82.946.742,00
b.	Downlight E27 + LED 18 W	unit	Rp 321.000,00	82,00	Rp 26.322.000,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 26.322.000,00
c.	Lampu Exit 8 W	unit	Rp 233.000,00	2,00	Rp 466.000,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 466.000,00
d.	Lampu Emergency 8 W	unit	Rp 239.000,00	5,00	Rp 1.195.000,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 1.195.000,00
e.	Saklar tunggal	unit	Rp 46.278,00	10,00	Rp 462.780,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 462.780,00
f.	Saklar ganda	unit	Rp 49.908,00	9,00	Rp 449.172,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 449.172,00
g.	Outlet, kontak, kait, dinding	unit	Rp 46.036,00	37,00	Rp 1.703.332,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 1.703.332,00
h.	Ceiling fan dalam 60 inch	unit	Rp 1.035.332,00	2,00	Rp 2.070.664,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 2.070.664,00
i.	Wall Exhaust fan 12 inch	unit	Rp 632.086,61	3,00	Rp 1.896.260,43	-	Rp -	-	Rp -	Rp 1.896.260,43
j.	Kabel NYM 3x2,5 mm <sup>2</sup> dalam pipa PVC conduit dia. 20 mm	m	Rp 31.700,00	500,00	Rp 15.850.000,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 15.850.000,00
k.	Cable tray 10x20 cm Metal dan accessories	m	Rp 323.000,00	70,00	Rp 22.610.000,00	10,00	Rp 3.230.000,00	-	Rp -	Rp 25.840.000,00
l.	Cable tray 10x30 cm Metal dan accessories	m	Rp 373.000,00	70,00	Rp 26.110.000,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 26.110.000,00
2	SDP lantai 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Box panel 90x60 cm	unit	Rp 3.350.435,00	1,00	Rp 3.350.435,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 3.350.435,00
b.	MOCB 40A/3P 1PKA	unit	Rp 389.400,00	1,00	Rp 389.400,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 389.400,00
c.	MOCB 10A/1P 6KA	unit	Rp 90.400,00	12,00	Rp 1.084.800,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 1.084.800,00
d.	Instalasi Grounding	unit	Rp 6.000.000,00	1,00	Rp 6.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 6.000.000,00
e.	Bus bar	unit	Rp 259.400,00	1,00	Rp 259.400,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 259.400,00
4	Instalasi Komunikasi dan Jaringan Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Key Telephone	unit	Rp 1.250.000,00	8,00	Rp 10.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 10.000.000,00
b.	Kabel Line RJ11 isi 4	m	Rp 1.980,00	280,00	Rp 546.000,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 546.000,00
c.	Kabel LAN UTP Cat 5E	m	Rp 3.200,00	243,00	Rp 777.600,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 777.600,00
d.	Kabel Duct PVC 4,5x4,5 mm	m	Rp 25.550,00	88,00	Rp 2.197.300,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 2.197.300,00
e.	Kabel Duct PVC 16x16 mm	m	Rp 12.500,00	186,00	Rp 2.325.000,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 2.325.000,00
5	Instalasi Alarm Pemadaman Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	MCFA 5 Zone	unit	Rp 10.431.295,00	2,00	Rp 20.874.590,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 20.874.590,00
b.	Fire Smoke Detector	unit	Rp 3.247.500,00	3,00	Rp 9.742.500,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 9.742.500,00
c.	Sprinkler	unit	Rp 201.791,00	6,00	Rp 1.210.746,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 1.210.746,00
d.	Kabel speaker	m	Rp 9.821,00	50,00	Rp 491.050,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 491.050,00
6	Instalasi tata suara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Microphone with electronic chime	unit	Rp 1.947.500,00	3,00	Rp 5.842.500,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 5.842.500,00
b.	Power mixer 4 channel 30 watt	unit	Rp 3.247.500,00	3,00	Rp 9.742.500,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 9.742.500,00
c.	Cellin speaker	unit	Rp 201.791,00	45,00	Rp 9.077.500,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 9.077.500,00
d.	Kabel coax	m	Rp 7.486,00	1.256,00	Rp 9.402.416,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 9.402.416,00
7	Instalasi CCTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Kamer CCTV	unit	Rp 1.971.540,00	7,00	Rp 13.800.780,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 13.800.780,00
b.	DVR 8 channel	unit	Rp 7.479.274,00	1,00	Rp 7.479.274,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 7.479.274,00
c.	Kabel coax	m	Rp 7.486,00	1.256,00	Rp 9.402.416,00	-	Rp -	-	Rp -	Rp 9.402.416,00

NO	URAJAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	KONTRAK			PEKERJAAN TAMBANG			PEKERJAAN KURANG JUMLAH HARGA			MC-Q	JUMLAH HARGA (Rp)
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME		
8	Instansi TV	Unit	Rp 7.000.000,00	2,00	Rp 14.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	-	2,00	Rp 14.000.000,00	
a. TV 43" + Instansi TV		Sub Total	Rp 354.894.532,43		Rp 3.230.000,00		Rp -		Rp -			-	Rp 358.124.532,43	
<b>VII PEKERJAAN SANITER</b>														
1 Pekerjaan pasang kloset duduk	bh	Rp 2.866.490,00	4,00	Rp 11.465.960,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	4,00	Rp 11.465.960,00	
2 Pekerjaan pasang batik fiber Vol 1 m <sup>2</sup>	bh	Rp 1.350.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	Rp -	
3 Pekerjaan pasang kran air	bh	Rp 83.380,00	4,00	Rp 333.520,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	4,00	Rp 333.520,00	
4 Pekerjaan pasang floor drain stainless	bh	Rp 46.200,00	4,00	Rp 184.800,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	4,00	Rp 184.800,00	
5 Pekerjaan pasang wastafel + aksesoris	bh	Rp 2.033.476,00	4,00	Rp 8.133.664,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	4,00	Rp 8.133.664,00	
6 Pekerjaan pasang jaringan air bersih pipa PVC type AW 1/2"	m <sup>2</sup>	Rp 18.447,63	92,00	Rp 1.697.200,36	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	92,00	Rp 1.697.200,36	
7 Pekerjaan pasang jaringan air bersih pipa PVC type AW 3/4"	m <sup>2</sup>	Rp 21.610,88	121,00	Rp 2.614.916,48	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	121,00	Rp 2.614.916,48	
8 Pekerjaan pasang jaringan air kolot pipa PVC type AW 3"	m <sup>2</sup>	Rp 151.400,98	78,00	Rp 11.809.278,44	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	78,00	Rp 11.809.278,44	
9 Pekerjaan pasang jaringan air limbah pipa PVC type AW 4"	m <sup>2</sup>	Rp 168.785,72	201,00	Rp 33.519.928,72	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	201,00	Rp 33.519.928,72	
10 Pekerjaan pasang jaringan air limbah pipa PVC type AW 6"	m <sup>2</sup>	Rp 301.750,79	170,00	Rp 51.297.634,30	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	170,00	Rp 51.297.634,30	
<b>VIII PEKERJAAN PENGECASTAN</b>														
1 Pekerjaan del tembok eksterior dan interior anti bocorair dan jemur	m <sup>2</sup>	Rp 55.627,00	2.390,80	Rp 132.993.031,60	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	2.390,80	Rp 132.993.031,60	
		Sub Total	Rp 132.993.031,60		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 132.993.031,60	
<b>IX PEKERJAAN RUANG SANGKAR PARADIK</b>														
1 Dinding Panel ( Sandwich PIR Timbul Panel)	m <sup>2</sup>	Rp 1.550.000,00	42,17	Rp 65.385.500,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	42,17	Rp 65.385.500,00	
2 Pekerjaan Pintu Steel door	unit	Rp 12.000.000,00	1,00	Rp 12.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	1,00	Rp 12.000.000,00	
3 Pekerjaan Lemari Vitrin Medis Anti Bakteri	m <sup>2</sup>	Rp 920.000,00	-	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		-	Rp -	
4 Engsel lantai	m <sup>2</sup>	Rp 180.000,00	-	Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		-	Rp -	
		Sub Total	Rp 77.563.500,00		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 77.563.500,00	
<b>X PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>														
1 Pekerjaan alat pasang besi	m <sup>2</sup>	Rp 800.000,00	37,80	Rp 30.240.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	37,80	Rp 30.240.000,00	
e. Pemasangan pegasan pegat railing tangga stainless steel	m <sup>2</sup>	Rp 150.000,00	43,20	Rp 6.480.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	43,20	Rp 6.480.000,00	
b. Penasangan Rambatan stainless steel Ø 2" + aksesoris	m <sup>2</sup>	Rp 450.000,00	78,00	Rp 35.100.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	78,00	Rp 35.100.000,00	
c. Volume pembesian													Rp 71.520.000,00	
d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	41,14	Rp 3.514.538,75	1,08	Rp 90.554,47	-	Rp -	-	Rp -	-	42,20	Rp 3.605.080,25	
e. Pemasalan dengan vibrabor	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	41,14	Rp 2.835.853,25	1,08	Rp 75.644,25	-	Rp -	-	Rp -	-	42,20	Rp 3.011.467,50	
f. Mengangkat besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp 286,20	13.044,25	Rp 3.733.264,35	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	11.413,71	Rp 3.268.833,80	
<b>D PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANTAI 3</b>														
<b>I PEKERJAAN BETON BERTULANG</b>														
1 Pekerjaan kolom 55x55 (K1)	m <sup>3</sup>	Rp 1.110.967,00	41,14	Rp 45.705.182,38	1,08	Rp 1.177.625,02	-	Rp -	-	Rp -	-	42,20	Rp 46.882.807,40	
e. Belon mutu f'c = 26,4 Mpa ( K 300 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,52	m <sup>3</sup>	Rp 302.819,00	298,20	Rp 90.603.444,80	7,70	Rp 2.331.706,30	-	Rp -	-	Rp -	-	308,80	Rp 92.935.151,10	
b. Bejisting kolom	kg	Rp 15.794,90	13.044,25	Rp 206.032.624,33	-	Rp 1.630,54	-	Rp -	-	Rp -	-	11.413,71	Rp 180.278.408,08	
c. Volume pembesian	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	41,14	Rp 3.514.538,75	1,08	Rp 90.554,47	-	Rp -	-	Rp -	-	42,20	Rp 3.605.080,25	
d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	41,14	Rp 2.835.853,25	1,08	Rp 75.644,25	-	Rp -	-	Rp -	-	42,20	Rp 3.011.467,50	
e. Pemasalan dengan vibrabor	m <sup>3</sup>	Rp 286,20	13.044,25	Rp 3.733.264,35	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	11.413,71	Rp 3.268.833,80	
f. Mengangkat besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp 1.020.606,40	5,80	Rp 5.919.517,12	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	3,62	Rp 3.634.598,17	
g. Volume bejisting kolom	m <sup>3</sup>	Rp 302.819,00	11,50	Rp 3.509.672,21	38,71	Rp 11.116.485,49	-	Rp -	-	Rp -	-	43,30	Rp 14.628.157,70	
h. Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	411,31	Rp 6.496.600,32	189,53	Rp 2.983.607,40	-	Rp -	-	Rp -	-	600,84	Rp 9.480.207,72	
i. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	5,80	Rp 495.486,75	-	Rp 2,18	-	Rp -	-	Rp -	-	2,18	Rp 1.982.334,68	
j. Pemasalan dengan vibrabor	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	5,80	Rp 413.902,50	-	Rp 2,18	-	Rp -	-	Rp -	-	2,18	Rp 1.555.570,25	
k. Mengangkat besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp 286,20	41,31	Rp 117.716,92	189,53	Rp 54.243,49	-	Rp -	-	Rp -	-	693,84	Rp 171.360,41	
l. Mengangkat belok 35/60 (B1) : ELEVAISI +12,00	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.886,00	13,00	Rp 14.046.687,80	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	3,62	Rp 3.634.598,17	
a. belon mutu f'c = 21,7 Mpa ( K 250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>3</sup>	Rp 328.252,10	101,91	Rp 33.452.171,51	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	600,84	Rp 14.628.157,70	
b. Volume bejisting belok	kg	Rp 15.794,90	8.828,50	Rp 139.445.274,65	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	600,84	Rp 9.480.207,72	
c. Volume pembesian	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	13,00	Rp 1.110.573,75	-	Rp 3,69	Rp 340.880,71	3,69	Rp 340.880,71	3,69	Rp 340.880,71	3,69	Rp 789.713,04	

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			PEKERJAAN TAMBAH			PEKERJAAN KURANG		MC-0
		SAT	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	
	e. Pemadaman dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	13,00	Rp 927.712,50	-	Rp -	3,99	Rp 284.736,38	9,01
	f. Mengangkut besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp 286,20	8.828,90	Rp 2.526.716,70	-	Rp -	5.384,06	Rp 1.540.917,97	3.444,44
4	Pekerjaan balok 35/50 (B2) : ELEV/ASL +12,00	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	19,27	Rp 20.828.723,32	4,31	Rp 4.656.829,87	-	Rp -	23,58
	a. beton mutu f'c = 21,7 Mpa ( K 250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>3</sup>	Rp 328.252,10	162,19	Rp 53.239.208,10	-	Rp -	3,80	Rp 1.247.357,98	158,39
	b. Volume begisting belok	kg	Rp 15.794,90	5.804,42	Rp 91.680.233,46	396,07	Rp 6.287.475,84	-	Rp -	6.202,49
	c. Volume pembesian	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	19,27	Rp 1.646.212,01	4,31	Rp 368.197,91	-	Rp -	97.967,70
	d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	19,27	Rp 1.375.155,38	4,31	Rp 307.727,38	-	Rp -	2.014.409,93
	e. Pemadaman dengan vibrator	kg	Rp 286,20	5,804,42	Rp 1.661.225,00	398,07	Rp 113.927,63	-	Rp -	1.688.727,75
5	Pekerjaan balok 30/40 (B3) : ELEV/ASL +12,00	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	18,38	Rp 19.866.732,47	5,58	Rp 6.031.358,39	-	Rp -	23,96
	a. beton mutu f'c = 21,7 Mpa ( K 250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>3</sup>	Rp 328.252,10	190,90	Rp 62.564.850,26	-	Rp -	18,33	Rp 6.180.987,04	171,77
	b. Volume begisting balok	kg	Rp 15.794,90	9.195,44	Rp 145.241.055,26	-	Rp -	2,813,05	Rp 41.272.863,45	6.592,39
	c. Volume pembesian	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	18,38	Rp 1.570.180,43	5,58	Rp 476.682,43	-	Rp -	103.968.191,81
	d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	18,38	Rp 1.311.642,75	5,58	Rp 398.202,75	-	Rp -	2.046.872,85
	e. Pemadaman dengan vibrator	kg	Rp 286,20	9.195,44	Rp 2.631.734,93	-	Rp -	2.613,05	Rp 747.854,91	1.709.845,50
	f. Mengangkut besi vertikal jarak ≥4m	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	0,27	Rp 291.839,92	-	Rp -	0,27	Rp 291.839,92	-
6	Pekerjaan balok 15/20 (B4) : ELEV/ASL +12,00	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	4,27	Rp 1.401.636,47	-	Rp -	4,27	Rp 1.401.636,47	-
	a. beton mutu f'c = 21,7 Mpa ( K 250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>3</sup>	Rp 328.252,10	54,94	Rp 867.771,81	-	Rp -	54,94	Rp 867.771,81	-
	b. Volume begisting balok	kg	Rp 15.794,90	54,94	Rp 23.065,76	-	Rp -	0,27	Rp 23.065,76	-
	c. Volume pembesian	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	0,27	Rp 19.267,88	-	Rp -	0,27	Rp 19.267,88	-
	d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	0,27	Rp 15.723,83	-	Rp -	54,94	Rp 15.723,83	-
	e. Pemadaman dengan vibrator	kg	Rp 286,20	54,94	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-
	f. Mengangkut besi vertikal jarak ≥4m	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	0,29	Rp 313.457,69	4,53	Rp 4.896.425,36	-	Rp -	4,82
7	Pekerjaan balok lantai (15/20)	m <sup>3</sup>	Rp 328.252,10	5,52	Rp 1.811.951,59	58,76	Rp 19.285.093,40	-	Rp -	64,28
	a. beton mutu f'c = 21,7 Mpa ( K 250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	kg	Rp 15.794,90	42,69	Rp 674.284,28	1.408,17	Rp 22.241.904,33	-	Rp -	1.450,86
	b. Volume begisting balok	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	0,29	Rp 24.774,34	4,53	Rp 386.992,24	-	Rp -	4,82
	c. Volume pembesian	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	0,29	Rp 20.695,13	4,53	Rp 323.272,13	-	Rp -	343.967,25
	d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	kg	Rp 286,20	42,69	Rp 12.217,88	1.408,17	Rp 403.018,25	-	Rp -	1.450,86
	e. Pemadaman dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	0,29	Rp 90.297.433,64	-	Rp -	-	Rp -	5.209.883,05
	f. Mengangkut besi vertikal jarak ≥4m	m <sup>3</sup>	Rp 333.430,90	588,17	Rp 196.114.052,45	-	Rp -	111,94	Rp 37.290.911,86	-
	g. Pekerjaan plafon Karet T=10 cm	kg	Rp 15.794,90	14.462,28	Rp 228.430.266,37	2.315,56	Rp 36.574.038,64	-	Rp -	9.91
	a. beton mutu f'c = 21,7 Mpa ( K 250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	83,54	Rp 7.138.717,78	-	Rp -	9.91	Rp 846.598,91	73,63
	b. Volume begisting plafon	kg	Rp 71.362,50	83,54	Rp 5.961.623,25	-	Rp -	9.91	Rp 707.202,38	73,63
	c. Volume pembesian	m <sup>3</sup>	Rp 286,20	14.462,28	Rp 4.139.104,54	2.315,56	Rp 662.713,27	-	Rp -	16.777,34
	d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	kg	Rp 286,20	83,54	Rp 84.036,91	-	Rp -	80,32	Rp 22.987,58	213,31
	e. Pemadaman dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	1,11	Rp 1.198.786,35	-	Rp -	0,18	Rp 172.942,18	0,95
	f. Mengangkut besi vertikal jarak ≥4m	m <sup>3</sup>	Rp 377.619,00	13,08	Rp 4.939.265,52	-	Rp -	1,74	Rp 667.057,06	11,34
10	Pekerjaan tangga	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	3,65	Rp 3.945.243,39	-	Rp -	1,43	Rp 1.545.670,70	2,22
	a. beton mutu f'c = 21,7 Mpa ( K 250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>3</sup>	Rp 377.619,00	25,19	Rp 9.512.222,61	-	Rp -	0,60	Rp 238.571,40	24,59
	b. Volume begisting plafon	kg	Rp 15.794,90	1.740,63	Rp 21.493.076,79	-	Rp -	988,19	Rp 15.768.311,23	742,44
	c. Volume pembesian	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	1,11	Rp 94.825,91	-	Rp -	0,18	Rp 13.668,60	0,95
	d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	1,11	Rp 79.212,38	-	Rp -	0,16	Rp 11.418,00	0,95
	e. Pemadaman dengan vibrator	kg	Rp 286,20	293,63	Rp -	-	Rp -	80,32	Rp 22.987,58	213,31
	f. Mengangkut besi vertikal jarak ≥4m	m <sup>3</sup>	Rp 1.110.967,00	-	Rp 1.798.766,54	-	Rp -	-	Rp 1.028.844,17	-
11	Pekerjaan kolom 30x30 (K2)	a. Beton mutu f'c = 28,4 Mpa ( K 300 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,52	m <sup>3</sup>	Rp 1.110.967,00	-	Rp -	-	Rp -	79.585.827,32	-
	b. Volume begisting plafon	kg	Rp 15.794,90	-	Rp -	-	Rp -	476,33	Rp 158.823,140,80	-
	c. Volume pembesian	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	-	Rp -	-	Rp -	16.777,34	Rp 265.004.305,02	-
	d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp 411.686,58	-
	e. Pemadaman dengan vibrator	kg	Rp 286,20	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp 343.967,25	-
	f. Mengangkut besi vertikal jarak ≥4m	m <sup>3</sup>	Rp 1.110.967,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp 415.236,13	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	KONTRAK			PEKERJAAN TAMBAH		VOLUME (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)							
b. Volume besi ringan kolom	Rp 302.819,00	-	Rp -	21,60	Rp 6.540.890,40	-	Rp -	-	21,60	Rp 6.540.890,40	-	Rp -	21,60	Rp 6.540.890,40
c. Volume pembesian	Rp 15.794,90	-	Rp -	560,83	Rp 8.858.253,77	-	Rp -	-	560,83	Rp 8.858.253,77	-	Rp -	560,83	Rp 8.858.253,77
d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	Rp 85.428,75	-	Rp -	1,62	Rp 138.394,58	-	Rp -	-	1,62	Rp 138.394,58	-	Rp -	1,62	Rp 138.394,58
e. Pemadaman dengan vibrator	Rp 71.362,50	-	Rp -	1,62	Rp 115.607,25	-	Rp -	-	1,62	Rp 115.607,25	-	Rp -	1,62	Rp 115.607,25
f. Mengangkut besi vertikal jarak ≥4m	Rp 286,20	-	Rp -	560,83	Rp 160.509,55	-	Rp -	-	560,83	Rp 160.509,55	-	Rp -	560,83	Rp 160.509,55
12 Pekerjaan kolom TANGGA				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. beton mutu f'c = 21,7 Mpa ( K250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m³ Rp 1.080.888,60	-	Rp -	0,54	Rp 583.679,84	-	Rp -	-	0,54	Rp 583.679,84	-	Rp -	0,54	Rp 583.679,84
b. Volume besi ringan tangga	m³ Rp 302.819,00	-	Rp -	9,00	Rp 2.725.371,00	-	Rp -	-	9,00	Rp 2.725.371,00	-	Rp -	9,00	Rp 2.725.371,00
c. Volume pembesian	Rp 15.794,90	-	Rp -	90,20	Rp 1.424.699,98	-	Rp -	-	90,20	Rp 1.424.699,98	-	Rp -	90,20	Rp 1.424.699,98
d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m³ Rp 85.428,75	-	Rp -	0,54	Rp 46.131,53	-	Rp -	-	0,54	Rp 46.131,53	-	Rp -	0,54	Rp 46.131,53
e. Pemadaman dengan vibrator	m³ Rp 71.362,50	-	Rp -	0,54	Rp 38.535,75	-	Rp -	-	0,54	Rp 38.535,75	-	Rp -	0,54	Rp 38.535,75
f. Mengangkut besi vertikal jarak ≥4m	Rp 286,20	-	Rp -	90,20	Rp 25.815,24	-	Rp -	-	90,20	Rp 25.815,24	-	Rp -	90,20	Rp 25.815,24
13 Pekerjaan balok 13/25 (B5)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. beton mutu f'c = 21,7 Mpa ( K250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m³ Rp 1.080.888,60	-	Rp -	0,20	Rp 216.177,72	-	Rp -	-	0,20	Rp 216.177,72	-	Rp -	0,20	Rp 216.177,72
b. Volume besi ringan balok	m³ Rp 328.252,10	-	Rp -	3,54	Rp 1.162.012,43	-	Rp -	-	3,54	Rp 1.162.012,43	-	Rp -	3,54	Rp 1.162.012,43
c. Volume pembesian	Rp 15.794,90	-	Rp -	44,16	Rp 697.502,78	-	Rp -	-	44,16	Rp 697.502,78	-	Rp -	44,16	Rp 697.502,78
d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m³ Rp 85.428,75	-	Rp -	0,20	Rp 17.085,75	-	Rp -	-	0,20	Rp 17.085,75	-	Rp -	0,20	Rp 17.085,75
e. Pemadaman dengan vibrator	m³ Rp 71.362,50	-	Rp -	0,20	Rp 14.272,50	-	Rp -	-	0,20	Rp 14.272,50	-	Rp -	0,20	Rp 14.272,50
f. Mengangkut besi vertikal jarak ≥4m	Rp 286,20	-	Rp -	44,16	Rp 12.638,59	-	Rp -	-	44,16	Rp 12.638,59	-	Rp -	44,16	Rp 12.638,59
	<b>Sub Total</b>	-	<b>Rp 1.555.215.752,27</b>	-	<b>Rp 145.835.726,43</b>	-	<b>Rp 256.582.049,34</b>	-	<b>Rp 256.582.049,34</b>	-	<b>Rp 256.582.049,34</b>	-	<b>Rp 256.582.049,34</b>	-
II PEKERJAAN PASANGAN DINDING DAN PLESTERAN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Pekerjaan Pasangan Dinding batu ringan tebal 10 cm	m³ Rp 173.425,45	213,78	Rp 37.074.892,70	128,95	Rp 22.363.211,78	-	Rp -	-	342,73	Rp 59.348.104,48	-	Rp -	342,73	Rp 59.348.104,48
2 Pekerjaan plesteran dinding MSP T=10 Mm	m³ Rp 68.393,49	427,56	Rp 29.242.320,58	383,77	Rp 26.247.369,68	-	Rp -	-	811,33	Rp 55.489.590,24	-	Rp -	811,33	Rp 55.489.590,24
3 Pekerjaan Aci'an	m³ Rp 42.581,00	427,56	Rp 18.205.932,36	383,77	Rp 16.341.310,37	-	Rp -	-	811,33	Rp 34.547.242,73	-	Rp -	811,33	Rp 34.547.242,73
4 Pekerjaan Opening Pintu Dan Jendela 10cm	m³ Rp 59.369,86	140,62	Rp 8.348.589,71	128,01	Rp 7.598.935,78	-	Rp -	-	268,63	Rp 15.948.525,49	-	Rp -	268,63	Rp 15.948.525,49
5 Pekerjaan plesteran kolom 1 SP : 4 PB tebal 15 mm	m³ Rp 68.393,49	421,20	Rp 28.807.337,98	-	Rp -	13,17	Rp 9.244.748,04	-	286,03	Rp 19.562.588,94	-	Rp -	286,03	Rp 19.562.588,94
6 Pekerjaan plesteran balok 1 SP : 4 PB tebal 15 mm	m³ Rp 42.581,00	421,20	Rp 19.736.309,41	288,57	Rp 426.091,44	-	Rp -	-	6,23	Rp 426.091,44	-	Rp -	6,23	Rp 426.091,44
7 Pekerjaan Aci'an Kolom	m³ Rp 71.362,50	421,20	Rp 17.935.117,20	-	Rp -	135,17	Rp 5.755.673,77	-	286,03	Rp 12.179.443,43	-	Rp -	286,03	Rp 12.179.443,43
8 Pekerjaan Aci'an Balok	m³ Rp 42.581,00	288,57	Rp 12.287.599,17	-	Rp -	6,23	Rp 265.279,63	-	282,34	Rp 12.022.319,54	-	Rp -	282,34	Rp 12.022.319,54
9 Pasang rangka pasisi batu ringan C 75 modul 60 x 120	m³ Rp 184.314,90	130,24	Rp 24.005.172,58	13,83	Rp 2.549.075,07	-	Rp -	-	144,07	Rp 26.554.247,64	-	Rp -	144,07	Rp 26.554.247,64
10 Pasang dinding gypsumboard 120x240x12	m³ Rp 62.793,50	260,48	Rp 16.356.450,88	27,65	Rp 1.736.240,28	-	Rp -	-	288,13	Rp 18.092.691,16	-	Rp -	288,13	Rp 18.092.691,16
11 Pekerjaan benongan sudut kolom	m³ Rp 28.958,60	544,00	Rp 15.753.478,40	192,80	Rp 5.583.218,08	-	Rp -	-	736,80	Rp 21.336.636,48	-	Rp -	736,80	Rp 21.336.636,48
	<b>Sub Total</b>	-	<b>Rp 221.753.200,98</b>	-	<b>Rp 82.420.361,01</b>	-	<b>Rp 15.691.792,89</b>	-	<b>Rp 15.691.792,89</b>	-	<b>Rp 15.691.792,89</b>	-	<b>Rp 15.691.792,89</b>	-
III PEKERJAAN PENUTUP LANGIT-LANGIT				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Langit-langit Gypsum Board ukuran 120x240x9, rangka hollow 4 x 4 modul 60x60 cm	m³ Rp 215.592,30	512,25	Rp 110.437.155,68	-	Rp -	-	Rp -	-	512,25	Rp 110.437.155,68	-	Rp -	512,25	Rp 110.437.155,68
2 List langit-langit gypsum L=10cm polos	m³ Rp 30.838,50	375,48	Rp 11.579.239,98	-	Rp -	-	Rp -	-	375,48	Rp 11.579.239,98	-	Rp -	375,48	Rp 11.579.239,98
	<b>Sub Total</b>	-	<b>Rp 122.016.395,66</b>	-	<b>Rp -</b>	-	<b>Rp -</b>	-	<b>Rp -</b>	-	<b>Rp -</b>	-	<b>Rp -</b>	<b>Rp 122.016.395,66</b>
IV PEKERJAAN PENUTUP ATAP				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Pekerjaan rangka kuda-kuda IWF-200x100x5,5x8	Rp 30.635,00	3.303,59	Rp 101.205.479,65	-	Rp -	-	Rp -	-	3,59	Rp 109.979,65	-	Rp -	3,59	Rp 109.979,65
2 Pekerjaan gording kait CNP 100x50x20x2,3	Rp 25.954,50	1.761,72	Rp 45.724.561,74	-	Rp -	-	Rp -	-	1.761,72	Rp 45.724.561,74	-	Rp -	1.761,72	Rp 45.724.561,74
2 Pekerjaan gording kait CNP 100x50x20x2	Rp 25.954,50	-	Rp -	1.820,00	Rp 47.237.190,00	-	Rp -	-	1.820,00	Rp 47.237.190,00	-	Rp -	1.820,00	Rp 47.237.190,00
- Plat bordes dan siripul 2x10 mm	Rp 25.954,50	139,98	Rp 3.633.110,91	-	Rp -	-	Rp -	-	37,59	Rp 975.629,66	-	Rp -	37,59	Rp 975.629,66
- Jarum kerang 2x16 mm & ikelan aring 2x22 mm	Rp 25.954,50	322,73	Rp 8.376.285,79	-	Rp -	-	Rp -	-	322,73	Rp 8.376.285,79	-	Rp -	322,73	Rp 8.376.285,79
- Treksiang 2x16 mm	Rp 25.954,50	-	Rp -	283,76	Rp 7.364.848,92	-	Rp -	-	283,76	Rp 7.364.848,92	-	Rp -	283,76	Rp 7.364.848,92
- Pasang angkur Ø19 mm	Rp 25.954,50	78,79	Rp 2.044.985,06	262,62	Rp 6.816.170,79	-	Rp -	-	341,41	Rp 8.881.125,85	-	Rp -	341,41	Rp 8.881.125,85
- Pasang baut (Simpul/Sambungan)	Rp 8.500,00	432,00	Rp 3.672.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	432,00	Rp 3.672.000,00	-	Rp -	432,00	Rp 3.672.000,00
- Jarum keras	Rp 76.000,00	60,00	Rp 4.560.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	32,00	Rp 2.128.000,00	-	Rp -	32,00	Rp 2.128.000,00
3 Pekerjaan usik rangka ringan	Rp 188.600,00	354,09	Rp 66.781.374,00	-	Rp -	-	Rp -	-	80,56	Rp 15.193.616,00	-	Rp -	80,56	Rp 15.193.616,00
4 Pekerjaan perakitan atap	Rp 4.791,49	5.606,81	Rp 26.888.586,87	-	Rp -	-	Rp -	-	5.606,81	Rp 26.888.586,87	-	Rp -	5.606,81	Rp 26.888.586,87
5 Pemasangan penutup atap genteng Keramik	m³ Rp 256.236,00	354,09	Rp 91.438.785,24	-	Rp -	-	Rp -	-	69,05	Rp 17.831.195,80	-	Rp -	69,05	Rp 17.831.195,80
6 Pekerjaan Nok genteng sejenis	m³ Rp 126.493,40	36,09	Rp 4.565.146,81	4,11	Rp 519.887,87	-	Rp -	-	40,20	Rp 5.085.034,68	-	Rp -	40,20	Rp 5.085.034,68
7 Pekerjaan lisplank GRC 20 cm	Rp 197.373,00	67,82	Rp 13.395.836,86	-	Rp -	-	Rp -	-	30,60	Rp 6.039.613,80	-	Rp -	37,22	Rp 7.346.223,06

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	KONTRAK			PEKERJAAN TAMBAH			PERJALAN KUBANG			MC-4
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	
8	Pekerjaan Plat lantai Roof top T=15 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	beton mutu f'c = 21.7 Mpa ( K 250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0.56	m <sup>3</sup>	Rp 1.000.000,00	83,54	Rp 90.207.433,04	-	Rp -	37,10	Rp 40.100.967,06	-	48,44	Rp 50.196.465,56	
b.	Volume begisting plat beton ( metaldleek/bondek )	m <sup>3</sup>	Rp 333.430,90	588,17	Rp 196.114.032,45	-	Rp -	278,57	Rp 92.893.845,81	309,80	Rp 103.230.206,94		
c.	Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	14.402,20	Rp 228.430.206,37	-	Rp -	4.206,90	Rp 87.711.156,81	10.175,30	Rp 160.719.109,56		
d.	Pengecoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	83,54	Rp 7.136.717,78	-	Rp -	37,10	Rp 3.169.406,63	46,44	Rp 3.987.311,15		
e.	Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,90	83,54	Rp 5.961.623,25	-	Rp -	37,10	Rp 2.647.548,75	46,44	Rp 3.314.074,50		
f.	Mengangkat besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp 286,20	14.492,28	Rp 4.130.104,54	-	Rp -	4.206,90	Rp 1.220.910,78	10.175,30	Rp 2.912.193,70		
9	Pekerjaan kolom 30/30 (K2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Beton mutu f'c = 26,4 Mpa ( K 300 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,52	m <sup>3</sup>	Rp 1.110.967,00	1,81	Rp 2.010.850,27	0,03	Rp 33.320,01	-	Rp -	1,84	Rp 2.044.179,28		
b.	Volume begisting kolom	m <sup>3</sup>	Rp 302.819,00	24,18	Rp 7.322.163,42	0,36	Rp 109.014,84	-	Rp -	24,04	Rp 7.431.178,28		
c.	Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	1.256,14	Rp 19.840.605,69	-	Rp -	226,97	Rp 3.584.988,45	1.029,17	Rp 16.255.037,23		
d.	Pengecoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	1,81	Rp 154.628,04	0,03	Rp 2.562,86	-	Rp -	1,84	Rp 157.189,90		
e.	Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	1,81	Rp 120.166,13	0,03	Rp 2.140,86	-	Rp -	1,84	Rp 131.307,00		
f.	Mengangkat besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp 286,20	1.256,14	Rp 359.507,27	-	Rp -	226,97	Rp 64.068,81	1.029,17	Rp 234.548,45		
10	Pekerjaan kolom 55/55 (K1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Beton mutu f'c = 26,4 Mpa ( K 300 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,52	m <sup>3</sup>	Rp 1.110.967,00	3,93	Rp 4.366.100,31	0,12	Rp 133.316,04	-	Rp -	4,05	Rp 4.499.416,35		
b.	Volume begisting kolom	m <sup>3</sup>	Rp 302.819,00	28,60	Rp 8.660.623,40	0,88	Rp 266.480,72	-	Rp -	29,48	Rp 8.927.104,12		
c.	Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	785,69	Rp 12.409.894,98	399,25	Rp 6.306.113,83	-	Rp -	1.184,94	Rp 18.710.006,81		
d.	Pengecoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	3,93	Rp 335.734,99	0,12	Rp 10.251,45	-	Rp -	4,05	Rp 345.986,44		
e.	Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	3,93	Rp 280.454,63	0,12	Rp 8.563,50	-	Rp -	4,05	Rp 289.019,13		
f.	Mengangkat besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp 286,20	785,69	Rp 224.864,48	399,25	Rp 114.265,35	-	Rp -	1.184,94	Rp 339.129,83		
11	Pekerjaan kolom 10/20 (Kp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Volume beton (K175)	m <sup>3</sup>	Rp 1.110.967,00	0,23	Rp 255.522,41	0,28	Rp 311.070,76	-	Rp -	0,51	Rp 566.593,17		
b.	Volume begisting kolom	m <sup>3</sup>	Rp 302.819,00	1,56	Rp 472.397,64	5,18	Rp 1.588.602,42	-	Rp -	6,74	Rp 2.041.000,06		
c.	Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	182,44	Rp 2.881.21,56	-	Rp -	76,00	Rp 1.200.412,40	106,44	Rp 1.681.209,16		
d.	Pengecoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	0,23	Rp 19.648,61	0,28	Rp 23.920,05	-	Rp -	0,51	Rp 43.568,96		
e.	Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	0,23	Rp 16.413,38	0,28	Rp 19.981,50	-	Rp -	0,51	Rp 36.394,88		
f.	Mengangkat besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp 286,20	182,44	Rp 52.214,33	-	Rp -	76,00	Rp 21.751,20	106,44	Rp 30.463,13		
12	Pekerjaan belok 30/40 (B3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	beton mutu f'c = 21,7 Mpa ( K 250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	3,07	Rp 3.318.328,00	-	Rp -	1.56	Rp 1.686.186,22	1,51	Rp 1.632.142,17		
b.	Volume begisting belok	m <sup>3</sup>	Rp 328.252,10	10,24	Rp 3.361.301,50	-	Rp -	65.650,42	Rp 10,04	Rp 3.295.651,08			
c.	Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	779,73	Rp 12.315.757,38	-	Rp -	393,95	Rp 6.222.400,86	385,78	Rp 6.093.356,52		
d.	Pengecoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	3,07	Rp 262.268,26	-	Rp -	1,56	Rp 133.268,65	1,51	Rp 128.597,41		
e.	Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	3,07	Rp 219.082,88	-	Rp -	1,56	Rp 111.325,50	1,51	Rp 107.577,38		
f.	Mengangkat besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp 286,20	779,73	Rp 223.158,73	-	Rp -	393,95	Rp 112.748,49	385,78	Rp 110.410,24		
13	Pekerjaan balok 13/20 (Bp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Volume beton (K175)	m <sup>3</sup>	Rp 1.020.606,40	2,24	Rp 2.286.158,34	2,60	Rp 2.653.578,64	-	Rp -	4,84	Rp 4.939.734,98		
b.	Volume begisting balok	m <sup>3</sup>	Rp 173.371,00	14,90	Rp 2.583.227,90	49,63	Rp 8.604.402,73	-	Rp -	64,53	Rp 11.187.630,63		
c.	Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	236,51	Rp 3.735.651,80	1.123,14	Rp 17.738.883,98	-	Rp -	1.359,65	Rp 21.475.535,79		
d.	Pengecoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	-	Rp -	4,84	Rp 413.475,15	-	Rp -	4,84	Rp 413.475,15		
e.	Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	-	Rp -	4,84	Rp 345.394,50	-	Rp -	4,84	Rp 345.394,50		
f.	Mengangkat besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp 286,20	-	Rp -	1.359,65	Rp 389.131,83	-	Rp -	1.359,65	Rp 389.131,83		
14	Pekerjaan balok 35/50 (B2) : Rumah Lift	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	beton mutu f'c = 21,7 Mpa ( K 250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	-	Rp -	4,37	Rp 4.723.483,18	-	Rp -	4,37	Rp 4.723.483,18		
b.	Volume begisting balok	m <sup>3</sup>	Rp 328.252,10	-	Rp -	26,20	Rp 8.600.205,02	-	Rp -	26,20	Rp 8.600.205,02		
c.	Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	-	Rp -	1.204,14	Rp 19.019.270,89	-	Rp -	1.204,14	Rp 19.019.270,89		
d.	Pengecoran Dengan Concrete Pump	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	-	Rp -	4,37	Rp 373.323,64	-	Rp -	4,37	Rp 373.323,64		
e.	Pemadatan dengan vibrator	m <sup>3</sup>	Rp 71.362,50	-	Rp -	1.204,14	Rp 311.654,13	-	Rp -	1.204,14	Rp 344.524,87		
f.	Mengangkat besi vertikal jarak ≥4m	kg	Rp 286,20	-	Rp -	1.204,14	Rp 344.624,87	-	Rp -	1.204,14	Rp 344.624,87		
15	Pekerjaan balok 20/30 (B4) : EL/EV/ASI +12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	beton mutu f'c = 21,7 Mpa ( K 250 ), slump ( 12 + 2 ), w/c = 0,56	m <sup>3</sup>	Rp 1.080.888,60	-	Rp -	0,54	Rp 583.679,84	-	Rp -	0,54	Rp 583.679,84		
b.	Volume begisting balok	m <sup>3</sup>	Rp 328.252,10	-	Rp -	7,20	Rp 2.363.415,12	-	Rp -	7,20	Rp 2.363.415,12		

NO	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	PERKALIAN KURANG		JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
					VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)			
c. Volume pembesian	kg Rp 15.794,90	- Rp	241,52	Rp 3.814.784,25	- Rp	-	261,52	Rp 3.814.784,25	
d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m³ Rp 85.420,75	- Rp	0,54	Rp 46.131,53	- Rp	0,54	Rp 46.131,53		
e. Pemasatan dengan vibrator	m³ Rp 71.362,50	- Rp	0,54	Rp 38.525,75	- Rp	0,54	Rp 38.525,75		
f. Mengangkut besi vertikal jarak ≥4m	kg Rp 286,20	- Rp	241,52	Rp 69.123,02	- Rp	241,52	Rp 69.123,02		
14 Pekerjaan Pasangan Dinding batu ringan tebal 10 cm	m³ Rp 173.425,45	- Rp	24.765,154,26	- Rp	-	-	142,30	Rp 24.765,154,26	
15 Pekerjaan plesteran dinding MSP T.10 Mm	m³ Rp 68.393,49	- Rp	19.533,180,74	99,06 Rp 6.775.059,12	- Rp	384,66	Rp 28.368.259,86		
16 Pekerjaan Asian	m³ Rp 42.581,00	- Rp	285,60	Rp 12.161.133,60	99,06 Rp 4.218.073,86	- Rp	384,66	Rp 16.379.707,46	
17 Pekerjaan cat tembok eksterior dan interior anti bakterial dan lemur	m³ Rp 55.627,00	- Rp	285,60	Rp 15.867.071,20	150,65 Rp 8.380.207,55	- Rp	436,25	Rp 24.287.279,75	
18 Pekerjaan Waterprofing Dak	m³ Rp 217.936,39	- Rp	137,918.861,88	- Rp	194,22 Rp 42.327.605,57	438,62 Rp 95.591.259,38			
19 Pekerjaan Kanopi atap acian bahan lantai 2	m³ Rp 750.000,00	- Rp	29,47	Rp 22.102.500,00	- Rp	5,87 Rp 4.402.500,00	23,60 Rp 17.700.000,00		
20 Pekerjaan Cat Besi	m² Rp 27.745,65	- Rp	53,044	Rp 14.717.508,67	- Rp	-	530,44 Rp 14.717.508,67		
21 Pekerjaan pasang pintu P1	unit Rp 2.984.252,01	- Rp	1,00	Rp 2.984.252,01	- Rp	-	1,00 Rp 2.984.252,01		
22 Pekerjaan pasang jedela J5	unit Rp 1.580.263,28	- Rp	2,00	Rp 3.160.526,56	- Rp	-	2,00 Rp 3.160.526,56		
23 Pekerjaan Benangan sudut Kolom	m³ Rp 28.958,60	- Rp	-	-	292,25 Rp 8.463.150,85	- Rp	292,25 Rp 8.463.150,85		
24 Pekerjaan plasteran kolom dengan MSP	m³ Rp 68.393,49	- Rp	-	-	48,67 Rp 3.328.711,16	- Rp	48,67 Rp 3.328.711,16		
25 Pekerjaan plasteran balok dengan MSP	m³ Rp 68.393,49	- Rp	-	-	39,70 Rp 2.715.221,55	- Rp	39,70 Rp 2.715.221,55		
26 Pekerjaan Acian Kolom	m³ Rp 42.581,00	- Rp	-	-	48,67 Rp 2.072.417,27	- Rp	48,67 Rp 2.072.417,27		
27 Pekerjaan Acian Balok	m³ Rp 42.581,00	- Rp	-	-	39,70 Rp 1.680.465,70	- Rp	39,70 Rp 1.680.465,70		
28 Pekerjaan pasang pintu PG	unit Rp 2.940.270,58	- Rp	-	-	1,00 Rp 2.940.270,58	- Rp	1,00 Rp 2.940.270,58		
29 Pekerjaan kolom 20/30	m³ Rp 1.080.888,60	- Rp	-	-	- Rp 583.679,84	- Rp	-	-	
a. belon mutu f'c = 21,7 Mpa ( K=250 ), slump ( 12+2 ), w/c = 0,56	m³ Rp 302.819,00	- Rp	-	-	0,54 Rp 153.679,84	- Rp	0,54 Rp 153.679,84		
b. Volume Registing tangga	m³ Rp 15.794,90	- Rp	-	-	9,00 Rp 2.725.371,00	- Rp	9,00 Rp 2.725.371,00		
c. Volume pembesian	kg Rp 85.428,75	- Rp	-	-	105,60 Rp 1.667.941,44	- Rp	105,60 Rp 1.667.941,44		
d. Pengcoran Dengan Concrete Pump	m³ Rp 71.362,50	- Rp	-	-	0,54 Rp 46.131,53	- Rp	0,54 Rp 46.131,53		
e. Pemasatan dengan vibrator	m³ Rp 286,20	- Rp	-	-	0,54 Rp 38.525,75	- Rp	0,54 Rp 38.525,75		
f. Mengangkut besi vertikal jarak ≥4m	kg Rp 883.941,30	- Rp	-	-	105,60 Rp 30.222,72	- Rp	105,60 Rp 30.222,72		
30 Rabet Baton K 100 ( Top Dak Lt. 4 )	Sub Total - Rp 1.245.692.862,17	- Rp	200.083.995,08	- Rp 384.052.505,13	- Rp	14.85 Rp 13.125.528,31	- Rp 1.084.724.383,31		
<b>V PEKERJAAN PASANGAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING</b>									
1 Pekerjaan pasang keramik lantai Homogenous tile ukuran 60 x 60 cm	m² Rp 387.738,45	54,32 Rp 211.053.793,10	- Rp	-	- Rp	544,32 Rp 211.053.793,10			
2 Pekerjaan pasang Step Nosing 10x60 cm	m² Rp 84.950,53	30,00 Rp 2.548.515,90	- Rp	-	- Rp	16,68 Rp 6.592.100,13			
3 Pekerjaan pasang keramik lantai 30 x30 cm Non self utuk ( KM/WC )	m² Rp 221.664,30	16,68 Rp 3.697.380,52	- Rp	-	- Rp	30,00 Rp 2.548.515,90			
5 Pekerjaan pasang keramik dinding 20x40cm	m² Rp 250.258,80	30,00 Rp 7.507.784,00	- Rp	-	- Rp	16,68 Rp 3.697.380,52			
6 Pekerjaan Waterprofing lantai KM	m² Rp 78.050,50	42,64 Rp 3.328.073,32	- Rp	-	- Rp	42,64 Rp 3.328.073,32			
7 Pekerjaan Pintu Lantai ( Hospital Pintu )	m² Rp 171.263,43	239,70 Rp 41.051.844,17	- Rp	-	- Rp	239,70 Rp 41.051.844,17			
VI PEKERJAAN PASANG PINTU DAN JENDELA	Sub Total - Rp 275.779.481,15	- Rp	-	-	- Rp	275.779.481,15			
1 Pekerjaan pasang pintu P1	unit Rp 4.458.267,41	6,00 Rp 26.749.604,48	- Rp	-	- Rp	6,00 Rp 26.749.604,48			
2 Pekerjaan pasang pintu P12	unit Rp 5.617.10,01	2,00 Rp 11.234.204,03	- Rp	-	- Rp	2,00 Rp 11.234.204,03			
3 Pekerjaan pasang pintu P1	unit Rp 2.984.252,01	4,00 Rp 11.937.008,05	- Rp	-	- Rp	4,00 Rp 11.937.008,04			
4 Pekerjaan pasang jendela J1	unit Rp 3.645.15,95	24,00 Rp 87.483.646,80	- Rp	-	- Rp	24,00 Rp 87.483.646,80			
5 Pekerjaan pasang pintu P3	unit Rp 2.940.270,58	- Rp	-	-	- Rp	-			
VII PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL LANTAI 3	Sub Total - Rp 137.404.463,35	- Rp	-	-	- Rp	137.404.463,35			
1 Instalasi Teral Cahaya	set Rp 321.499,00	146,00 Rp 46.938.854,00	- Rp	-	- Rp	146,00 Rp 46.938.854,00			
a. Instalasi listrik lampu, saklar, kontak dan fan	set Rp 321.000,00	70,00 Rp 22.470.000,00	- Rp	-	- Rp	70,00 Rp 22.470.000,00			
b. Downlight E27 + LED 18 W	unit Rp 233.000,00	1,00 Rp 233.000,00	- Rp	-	- Rp	1,00 Rp 233.000,00			
c. Lampu Exit 8 W	unit Rp 239.000,00	9,00 Rp 2.151.000,00	- Rp	-	- Rp	9,00 Rp 2.151.000,00			
d. Lampu Emergency 8 W	unit Rp 46.278,00	10,00 Rp 462.780,00	- Rp	-	- Rp	10,00 Rp 462.780,00			
e. Saklar lantai									

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTAK			PEKERJAAN TAMBANG			PENERIMAAN UNTUK JUMLAH HARGA (Rp)
		SAT	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	
f. Saklar ganda	unit	Rp 49.908,00	6,00	Rp 299.448,00	-	Rp -	-	Rp 299.448,00
g. Outlet kolak kontak dinding	unit	Rp 46.036,00	50,00	Rp 2.301.800,00	-	Rp -	-	Rp 2.301.800,00
h. Kabel NYM 3x2.5 mm <sup>2</sup> dalam pipa PVC conduit dila. 20 mm	m	Rp 31.700,00	70,00	Rp 2.219.000,00	-	Rp -	-	Rp 2.219.000,00
i. Cable tray 10x20 cm	m	Rp 323.000,00	70,00	Rp 22.610.000,00	10,00	Rp 3.230.000,00	-	Rp 25.840.000,00
j. Cable tray 10x30 cm Metal dan accessoris	m	Rp 373.000,00	70,00	Rp 26.110.000,00	-	Rp -	-	Rp 26.110.000,00
2 SDF/lantai 3								
a. Box panel 90x60 cm	unit	Rp 3.350.435,00	1,00	Rp 3.350.435,00	-	Rp -	-	Rp 3.350.435,00
b. MCCB 40A/3P 18KA	unit	Rp 369.400,00	1,00	Rp 369.400,00	-	Rp -	-	Rp 369.400,00
c. MCB 10A/1P 6KA	unit	Rp 90.400,00	12,00	Rp 1.084.800,00	-	Rp -	-	Rp 1.084.800,00
d. Instalasi Grounding	unit	Rp 6.000.000,00	1,00	Rp 6.000.000,00	-	Rp -	-	Rp 6.000.000,00
e. Bus bar	unit	Rp 259.400,00	1,00	Rp 259.400,00	-	Rp -	-	Rp 259.400,00
3 Instalasi Komunikasi dan Jaringan Komputer								
a. Digital Key Telephone	unit	Rp 1.250.000,00	5,00	Rp 6.250.000,00	-	Rp -	-	Rp 6.250.000,00
b. Kabel Line RJ11 isi 4	m	Rp 1.950,00	348,00	Rp 678.600,00	-	Rp -	-	Rp 678.600,00
c. Kabel LAN UTP Cat5E	m	Rp 3.200,00	340,00	Rp 1.088.000,00	-	Rp -	-	Rp 1.088.000,00
d. Kabel Duct PVC 45x45 mm	m	Rp 25.550,00	105,00	Rp 2.708.300,00	-	Rp -	-	Rp 2.708.300,00
e. Kabel Duct PVC 16x16 mm	m	Rp 12.500,00	191,00	Rp 2.462.500,00	-	Rp -	-	Rp 2.462.500,00
4 Instalasi Alarm Pintu/dam Kebakaran								
a. MCFA 5 Zone	unit	Rp 10.437.285,00	2,00	Rp 20.874.590,00	-	Rp -	-	Rp 20.874.590,00
b. Fire Smoke Detector	unit	Rp 386.750,00	15,00	Rp 5.555.250,00	-	Rp -	-	Rp 5.555.250,00
c. Sprinkler	unit	Rp 97.300,00	38,00	Rp 3.697.400,00	-	Rp -	-	Rp 3.697.400,00
d. Pipa Sprinkler 2,5 inch	m	Rp 307.671,00	161,00	Rp 49.335.031,00	-	Rp -	-	Rp 49.335.031,00
5 Instalasi CCTV								
a. Kamer CCTV	unit	Rp 1.971.540,00	6,00	Rp 11.829.240,00	-	Rp -	-	Rp 11.829.240,00
b. DVR 8 Kamsi	unit	Rp 7.479.274,00	1,00	Rp 7.479.274,00	-	Rp -	-	Rp 7.479.274,00
c. Kabel coax	m	Rp 7.486,00	1.256,00	Rp 9.402.416,00	-	Rp -	-	Rp 9.402.416,00
d. DVR 32 kanel	Unit	Rp 11.900.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
6 Instalasi TV								
a. TV 43" + Instalasi TV	Unit	Rp 8.750.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
	Sub Total	-	Rp 258.836.518,00	Rp 3.230.000,00	-	Rp -	-	Rp 282.068.518,00
VIII PEKERJAAN SANITER								
1 Pekerjaan pasang kloset duduk	bh	Rp 2.866.490,00	3,00	Rp 8.599.470,00	-	Rp -	-	Rp 8.599.470,00
2 Pekerjaan pasang bak fiber Vol 1 m <sup>3</sup>	bh	Rp 1.350.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
3 Pekerjaan pasang kran air stainless	bh	Rp 83.380,00	4,00	Rp 333.520,00	-	Rp -	-	Rp 333.520,00
4 Pekerjaan pasang flor drain stainless	bh	Rp 46.200,00	4,00	Rp 184.800,00	-	Rp -	-	Rp 184.800,00
5 Pekerjaan pasang wastafel + aksesoris	bh	Rp 2.033.416,00	6,00	Rp 12.200.496,00	-	Rp -	-	Rp 12.200.496,00
6 Pekerjaan pasang jaringan air bersih pipa PVC type AW 1/2"	m'	Rp 18.447,83	92,00	Rp 1.697.200,36	-	Rp -	-	Rp 1.697.200,36
7 Pekerjaan pasang jaringan air bersih pipa PVC type AW 3/4"	m'	Rp 21.610,88	121,00	Rp 2.614.916,48	-	Rp -	-	Rp 2.614.916,48
8 Pekerjaan pasang jaringan air bersih pipa PVC type AW 1"	m'	Rp 151.400,98	78,00	Rp 11.809.276,44	-	Rp -	-	Rp 11.809.276,44
9 Pekerjaan pasang jaringan air rotor pipa PVC type AW 3"	m'	Rp 166.765,72	207,00	Rp 33.519.909,72	-	Rp -	-	Rp 33.519.909,72
10 Pekerjaan pasang jaringan air limbah pada pipa PVC type AW 4"	m'	Rp 301.765,79	170,00	Rp 51.297.634,30	183,00	Rp 55.220.394,57	-	Rp 55.220.394,57
IX PEKERJAAN PENGECAKAN								
1 Pekerjaan cat tembok eksterior dan interior anti bahanil dan jamur	m <sup>2</sup>	Rp 55.627,00	2.442,33	Rp 135.859.490,91	-	Rp -	-	Rp 135.859.490,91
	Sub Total	-	Rp 135.859.490,91	Rp -	-	Rp -	-	Rp 135.859.490,91
X PEKERJAAN LAIN-LAIN								
1 Pekerjaan aksesoris besi	m <sup>2</sup>	Rp 800.000,00	37,80	Rp 30.240.000,00	8,03	Rp 6.424.000,00	-	Rp 36.664.000,00
a. Pekerjaan pemasangan pagar railing tangga stainless steel Ø 2" + bilesoris	m'	Rp 150.000,00	43,20	Rp 6.480.000,00	-	Rp -	-	Rp 6.480.000,00
2 Pemasangan Ranjang stainless steel Ø 2" + aksesoris	m'	Rp 450.000,00	72,00	Rp 32.400.000,00	-	Rp -	-	Rp 32.400.000,00
	Sub Total	-	Rp 69.120.000,00	Rp -	-	Rp -	-	Rp 75.544.000,00
	Jumlah Sub Total D	-	Rp 4.149.935.357,79	Rp -	-	Rp 677.062.332,86	-	Rp 3.966.087.533,18
E PEKERJAAN SANITASI DAN MEKANIKAL								


NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah										
a.	Pasang seavage treatment Plant (STP) cap 4 m <sup>3</sup> /day	unit	Rp 70.000.000,00	1,00	Rp 70.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 70.000.000,00	-	Rp -
Tank size 2,80m(L)x1,70m(W)x1,90m(H)				-	-			-	-		
Include Aerasi Blower 60 L/min				-	-			-	-		
b. Discharge Pump Equipment (Optimal)											
2B Tank (Surpol Tank)											
Submersible Effluent Pump 100 L/Minx300 watt (2 unit)											
Float Switch (3 set)											
Domatik Pump											
c. Instalation material dan Installation work	lot	Rp 10.000.000,00	1,00	Rp 10.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 10.000.000,00	-	Rp -	
d. Delivery Equipment	lot	Rp 9.000.000,00	1,00	Rp 9.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 9.000.000,00	-	Rp -	
e. Test N Commissioning	lot	Rp 6.000.000,00	1,00	Rp 6.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 6.000.000,00	-	Rp -	
f. SDR 2.5ta Utensil											
- Box panel 90x60 cm	unit	Rp 3.350.435,00	1,00	Rp 3.350.435,00	-	Rp -	1,00	Rp 3.350.435,00	-	Rp -	
- MCCB 40A/3P 18KA	unit	Rp 389.400,00	1,00	Rp 389.400,00	-	Rp -	1,00	Rp 389.400,00	-	Rp -	
- MCB 10A/1P 6kA	unit	Rp 90.400,00	2,00	Rp 180.800,00	-	Rp -	2,00	Rp 180.800,00	-	Rp -	
- Instalasi Grounding	unit	Rp 6.000.000,00	1,00	Rp 6.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 6.000.000,00	-	Rp -	
- Bus bar	unit	Rp 259.400,00	1,00	Rp 259.400,00	-	Rp -	1,00	Rp 259.400,00	-	Rp -	
	Sub Total			- Rp 125.180.035,00	-	Rp -	- Rp 115.000.000,00	-	Rp -	- Rp 10.480.035,00	
2	Pekerjaan Instalasi Septictank										
a. Pasang septictank Biotechnology cap. 5 m <sup>3</sup> , an-aerobic system	unit	Rp 51.000.000,00	1,00	Rp 51.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 51.000.000,00	-	Rp -	
Tank size 3,50 m(l)x1,35m(W)				-	-			-	-		
b. Instalation material dan Instalation work	lot	Rp 9.000.000,00	1,00	Rp 9.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 9.000.000,00	-	Rp -	
c. Delivery Equipment	lot	Rp 7.000.000,00	1,00	Rp 7.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 7.000.000,00	-	Rp -	
d. Test N Commissioning	lot	Rp 6.000.000,00	1,00	Rp 6.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 6.000.000,00	-	Rp -	
a. beton mutu f'c = 21,7 Mpa (K250), slump (12 + 2), w/c = 0,56	m <sup>3</sup>	Rp 1.060.888,80	-	Rp -	7,62	Rp 8.236.371,13	-	Rp -	7,62	Rp 8.236.371,13	
b. Volume besisting plat beton	m <sup>2</sup>	Rp 377.619,00	-	Rp -	76,40	Rp 28.850.091,60	-	Rp -	76,40	Rp 28.850.091,60	
c. Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	-	Rp -	1.368,86	Rp 21.621.006,81	-	Rp -	1.368,86	Rp 21.621.006,81	
e. Pemasangan dengan vibratror	m <sup>3</sup>	Rp 85.428,75	-	Rp -	7,62	Rp 650.987,08	-	Rp -	7,62	Rp 650.987,08	
	Sub Total			- Rp 73.000.000,00	-	Rp -	- Rp 59.358.436,62	-	Rp -	- Rp 59.358.436,62	
3	Pekerjaan Ground Water Tank										
e. Pasang FRP water tank	unit	Rp 50.000.000,00	1,00	Rp 50.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 50.000.000,00	-	Rp -	
Tank size Ø 1,80x5,28x1,81 tank weight 1050				-	-			-	-		
b. Pump Equipment (Optimal)	lot	Rp 10.000.000,00	1,00	Rp 10.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 10.000.000,00	-	Rp -	
Pump 1,5 <sup>3</sup> 50 L/minx970 watt (1 Unit)				-	-			-	-		
c. Installation material dan Instalation work	lot	Rp 9.000.000,00	1,00	Rp 9.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 9.000.000,00	-	Rp -	
d. Delivery Equipment	lot	Rp 9.000.000,00	1,00	Rp 9.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 9.000.000,00	-	Rp -	
e. Test N Commissioning	lot	Rp 3.000.000,00	1,00	Rp 3.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 3.000.000,00	-	Rp -	
	Sub Total			- Rp 81.000.000,00	-	Rp -	- Rp 50.000.000,00	-	Rp -	- Rp 31.000.000,00	
4	Pekerjaan Roof Water Tank										
a. Pasang roof water tank cap. 5000 Liter	unit	Rp 15.000.000,00	1,00	Rp 15.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 15.000.000,00	-	Rp -	
Tank size Ø 1,65x2,150 Lubang Kontrol 600				-	-			-	-		
b. Instalation material dan Instalation work	lot	Rp 2.000.000,00	1,00	Rp 2.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 2.000.000,00	-	Rp -	
c. Delivery Equipment	lot	Rp 1.000.000,00	1,00	Rp 1.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 1.000.000,00	-	Rp -	
d. Pompa Booster ( selara bare )	paket	Rp 140.000.000,00	1,00	Rp 140.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 140.000.000,00	-	Rp -	
e. Test N Commissioning	lot	Rp 1.000.000,00	1,00	Rp 1.000.000,00	-	Rp -	1,00	Rp 1.000.000,00	-	Rp -	
	Sub Total			- Rp 159.000.000,00	-	Rp -	- Rp 159.000.000,00	-	Rp -	- Rp 159.000.000,00	
5	Pekerjaan Tata Udara										
a. Unit AC Indoor	unit	Rp 10.486.687,75	3,00	Rp 31.460.063,25	-	Rp -	3,00	Rp 31.460.063,25	-	Rp -	
- AC dinding 9.000 bluh											
- AC dinding 9.500 bluh	unit	Rp 11.610.964,75	7,00	Rp 81.276.753,25	-	Rp -	7,00	Rp 81.276.753,25	-	Rp -	
- AC Ceiling 36000 bluh	unit	Rp 22.846.007,25	2,00	Rp 45.692.014,50	-	Rp -	2,00	Rp 45.692.014,50	-	Rp -	
- AC Ceiling 47800 bluh	unit	Rp 24.598.571,25	1,00	Rp 24.598.571,25	-	Rp -	1,00	Rp 24.598.571,25	-	Rp -	

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	PEKERJAAN TAMBAH			JUMLAH HARGA (Rp)
						VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	
- AC Ceiling 19/100 bluh	unit	Rp 21.452.651,00	1,00	Rp 21.452.651,00	-	-	-	-	1,00 Rp 21.452.651,00
- AC Ceiling 30/700 bluh	unit	Rp 22.846.007,25	1,00	Rp 22.846.007,25	-	-	-	-	1,00 Rp 22.846.007,25
- AC Ceiling 38/200 bluh	unit	Rp 23.388.411,75	6,00	Rp 140.330.470,50	-	-	-	-	6,00 Rp 140.330.470,50
- AC Ceiling 76/400 bluh	unit	Rp 32.407.567,50	1,00	Rp 32.407.567,50	-	-	-	-	1,00 Rp 32.407.567,50
- AC Ceiling 95/500 bluh	unit	Rp 35.974.207,50	2,00	Rp 71.948.415,00	-	-	-	-	2,00 Rp 71.948.415,00
- AC Ceiling 30/700 bluh	unit	Rp 22.846.007,25	2,00	Rp 45.692.014,50	-	-	-	-	2,00 Rp 45.692.014,50
- AC Dinding 7/500 bluh	unit	Rp 9.500.000,00	-	Rp -	-	-	-	-	- Rp -
- AC Dinding 12/300 bluh	unit	Rp 17.900.000,00	-	Rp -	-	-	-	-	- Rp -
- AC Dinding 15/400 bluh	unit	Rp 19.000.000,00	-	Rp -	-	-	-	-	- Rp -
- AC Dinding 19/100 bluh	unit	Rp 21.900.000,00	-	Rp -	-	-	-	-	- Rp -
- AC Dinding 24/200 bluh	unit	Rp 25.400.000,00	-	Rp -	-	-	-	-	- Rp -
- Ceiling Mounted Cassette ( Round Flow ) 19/100 bluh	unit	Rp 21.400.000,00	-	Rp -	-	-	-	-	- Rp -
- Ceiling Mounted Cassette ( Round Flow ) 24/200 bluh	unit	Rp 24.500.000,00	-	Rp -	-	-	-	-	- Rp -
- Ceiling Mounted Cassette ( Round Flow ) 30/700 bluh	unit	Rp 25.200.000,00	-	Rp -	-	-	-	-	- Rp -
- Ceiling Mounted Cassette ( Round Flow ) 38/200 bluh	unit	Rp 27.000.000,00	-	Rp -	-	-	-	-	- Rp -
b. Final Filter									
- Hepa Fan Filter Efisiensi 99% - 99,997%									
c. Magnetihelic 30 to >30 ruang pencampuran									
d. Outdoor Unit									
- AC 11/400 bluh	unit	Rp 98.093.979,50	4,00	Rp 392.375.918,00	-	-	-	-	- Rp -
- AC 15/400 bluh	unit	Rp 135.464.188,00	2,00	Rp 270.938.372,00	-	-	-	-	- Rp -
- Accessoris	Is	Rp 60.000.000,00	1,00	Rp 60.000.000,00	-	-	-	-	- Rp -
- AC 19/1.000 bluh	unit	Rp 152.500.000,00	-	Rp -	-	-	-	-	- Rp -
- AC 28/9.000 bluh	unit	Rp 175.000.000,00	-	Rp -	-	-	-	-	- Rp -
- AC 25/1.000 bluh	unit	Rp 169.000.000,00	-	Rp -	-	-	-	-	- Rp -
Exhaust Fan Negative Pressure Kap. 30000 cfm	unit	Rp 25.000.000,00	-	Rp -	-	-	-	-	- Rp -
c. Instalasi Pipa Refrigerent d/w instalasi thickness 19mm									
- 1/4	m	Rp 101.514,70	72,00	Rp 7.309.058,40	-	-	-	-	- Rp -
- 3/8	m	Rp 134.184,70	175,00	Rp 23.482.322,50	-	-	-	-	- Rp -
- 1/2	m	Rp 182.584,70	95,00	Rp 17.345.546,50	-	-	-	-	- Rp -
- 5/8	m	Rp 237.034,70	165,00	Rp 39.110.725,50	-	-	-	-	- Rp -
- 3/4	m	Rp 297.534,70	85,00	Rp 25.290.449,50	-	-	-	-	- Rp -
- 7/8	m	Rp 452.414,70	45,00	Rp 20.358.661,50	-	-	-	-	- Rp -
- 1 1/8	m	Rp 667.794,70	35,00	Rp 23.372.814,50	-	-	-	-	- Rp -
- 1 1/4	m	Rp 612.134,70	21,00	Rp 12.854.282,70	-	-	-	-	- Rp -
- 1 1/3	m	Rp 817.834,70	60,00	Rp 49.070.082,00	-	-	-	-	- Rp -
f. Pekerjaan Instalasi Pipe Drain									
- Pipe 1"	m	Rp 88.219,74	220,00	Rp 19.408.342,80	-	-	-	-	- Rp -
- Pipe 3/4	m	Rp 38.884,74	86,00	Rp 3.344.087,64	-	-	-	-	- Rp -
g. Pekerjaan Instalasi Ducting									
- Ducting PIR Alluminium Panel Anti Bakterial coating	m2	Rp 469.000,00	137,76	Rp 84.609.440,00	-	-	-	-	- Rp -
- Supply air diffuser									
12" x 12"	pos	Rp 812.000,00	53,00	Rp 43.036.000,00	-	-	-	-	- Rp -
10" x 10"	pos	Rp 676.500,00	16,00	Rp 10.824.000,00	-	-	-	-	- Rp -
- Return air grille									
16" x 12"	pos	Rp 947.000,00	11,00	Rp 10.417.000,00	-	-	-	-	- Rp -
10" x 10"	pos	Rp 676.400,00	2,00	Rp 1.352.800,00	-	-	-	-	- Rp -
- Exhaust Air Grille 18" x 14"									
- Exhaust Air Grille									
16" x 16"	pos	Rp 1.268.000,00	3,00	Rp 3.804.000,00	-	-	-	-	- Rp -
8" x 8"	pos	Rp 540.800,00	4,00	Rp 2.163.200,00	-	-	-	-	- Rp -
- Fresh air grille 16" x 16"	pos	Rp 1.268.500,00	2,00	Rp 2.537.000,00	-	-	-	-	- Rp -
- Flexible round duct isolasi									

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	PEKERJAAN TAMBAH		VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
						VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)				
1	10"	m	Rp 342.200,00	55,00	Rp 18.821.000,00	-	-	Rp -	55,00	Rp 18.821.000,00	-
8"		m	Rp 265.500,00	16,00	Rp 4.248.000,00	-	-	Rp -	16,00	Rp 4.248.000,00	-
h. Elektrikal Kontrol		m	Rp 73.800,00	90,00	Rp 6.542.000,00	-	-	Rp -	90,00	Rp 6.542.000,00	-
- Kabel Remote		m	Rp 73.800,00	336,00	Rp 24.796.800,00	-	-	Rp -	336,00	Rp 24.796.800,00	-
- Main Panel Kontrol		ls	Rp 10.000.000,00	1,00	Rp 10.000.000,00	-	-	Rp -	1,00	Rp 10.000.000,00	-
- Power Kabel OU NY/Y 4 x 16		m	Rp 134.800,00	57,00	Rp 7.683.600,00	-	-	Rp -	57,00	Rp 7.683.600,00	-
- Power Kabel IU NY/M 3 x 2,5		m	Rp 505.300,00	30,00	Rp 15.159.000,00	-	-	Rp -	30,00	Rp 15.159.000,00	-
i. SDP Tetra Udara				-	-	-	-	Rp -	-	-	-
- Box panel 90x60 cm		unit	Rp 3.350.425,00	1,00	Rp 3.350.425,00	-	-	Rp -	1,00	Rp 3.350.425,00	-
- MCCB 40A/3P 18KA		unit	Rp 389.400,00	1,00	Rp 389.400,00	-	-	Rp -	1,00	Rp 389.400,00	-
- MCB 10A/1P 6KA		unit	Rp 90.400,00	1,00	Rp 90.400,00	-	-	Rp -	1,00	Rp 90.400,00	-
- MCB 40A/3P 15 KA		Unit	Rp 699.400,00	1,00	Rp 699.400,00	-	-	Rp -	1,00	Rp 699.400,00	-
- Instalasi Grounding		unit	Rp 6.000.000,00	1,00	Rp 6.000.000,00	-	-	Rp -	1,00	Rp 6.000.000,00	-
- Bus bar		unit	Rp 259.400,00	1,00	Rp 259.400,00	-	-	Rp -	1,00	Rp 259.400,00	-
j. Sistem AC AriU		unit	Rp 40.000.000,00	1,00	Rp 40.000.000,00	-	-	Rp -	1,00	Rp 40.000.000,00	-
			<b>Sub Total</b>	-	<b>Rp 1.871.518.612,54</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 1.871.518.612,54</b>	<b>-</b>
6.	Pekerjaan Instalasi Gas Oxygen			-	-	-	-	-	-	-	-
a. Regulator O2 central		unit	Rp 449.450,00	2,00	Rp 898.900,00	-	-	Rp -	2,00	Rp 898.900,00	-
b. Tabung O2		unit	Rp 3.489.450,00	8,00	Rp 27.995.600,00	-	-	Rp -	8,00	Rp 27.995.600,00	-
c. Valve Tabung		unit	Rp 749.450,00	8,00	Rp 5.995.600,00	-	-	Rp -	8,00	Rp 5.995.600,00	-
d. Block Regulator		unit	Rp 649.450,00	4,00	Rp 2.597.800,00	-	-	Rp -	4,00	Rp 2.597.800,00	-
e. Block Cylinder Valve		unit	Rp 749.450,00	8,00	Rp 5.995.600,00	-	-	Rp -	8,00	Rp 5.995.600,00	-
f. Pressure Switch		unit	Rp 7.499.450,00	1,00	Rp 7.499.450,00	-	-	Rp -	1,00	Rp 7.499.450,00	-
g. Zone Valve		unit	Rp 2.749.450,00	4,00	Rp 10.997.800,00	-	-	Rp -	4,00	Rp 10.997.800,00	-
h. Lampu Kontrol Alarm		unit	Rp 8.499.450,00	1,00	Rp 8.499.450,00	-	-	Rp -	1,00	Rp 8.499.450,00	-
i. Rak suport dan braket		unit	Rp 3.239.450,00	2,00	Rp 6.478.900,00	-	-	Rp -	2,00	Rp 6.478.900,00	-
j. Copper Pipe High Pressure		unit	Rp 449.450,00	5,00	Rp 2.247.250,00	-	-	Rp -	5,00	Rp 2.247.250,00	-
k. safety valve		unit	Rp 749.450,00	3,00	Rp 2.248.350,00	-	-	Rp -	3,00	Rp 2.248.350,00	-
l. Outlet regulator/flowmeter		unit	Rp 5.299.450,00	7,00	Rp 37.098.150,00	-	-	Rp -	7,00	Rp 37.098.150,00	-
m. Humidifier		unit	Rp 549.450,00	7,00	Rp 3.846.150,00	-	-	Rp -	7,00	Rp 3.846.150,00	-
n. Connector		unit	Rp 849.450,00	7,00	Rp 5.946.150,00	-	-	Rp -	7,00	Rp 5.946.150,00	-
o. pipe gas		m	Rp 184.904,75	270,00	Rp 49.924.282,50	-	-	Rp -	270,00	Rp 49.924.282,50	-
p. Accessoris		ls	Rp 15.000.000,00	1,00	Rp 15.000.000,00	-	-	Rp -	1,00	Rp 15.000.000,00	-
			<b>Sub Total</b>	-	<b>Rp 193.287.432,50</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 193.287.432,50</b>	<b>-</b>
			<b>Jumlah Sub Total E</b>	-	<b>Rp 2.502.986.080,04</b>	<b>Rp 59.358.436,62</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 238.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>Rp 2.324.324.516,66</b>	<b>-</b>
F	<b>PEKERJAAN LIFT</b>										
1	Pekerjaan pemasangan lift kapasitas 1600 kg bed excavator lengkap insatasiasi	unit	Rp 800.000.000,00	1,00	Rp 800.000.000,00	-	-	Rp -	1,00	Rp 800.000.000,00	-
2	Test N Commissioning lift,jijipemasangan depnaker	Ls	Rp 40.000.000,00	1,00	Rp 40.000.000,00	-	-	Rp -	1,00	Rp 40.000.000,00	-
3	Pekerjaan dinding beton 1:12 cm										
a.	Volume beton fc=11,7 mpa (K250), Menggunakan Peralatan (concrete Pump)	m³	Rp 1.080.888,60	2,39	Rp 2.583.323,75	-	-	Rp 0,45	486.399,87	1,94	Rp 2.096.923,88
b.	Volume begisting plat beton (1,5x pakai)	m²	Rp 328.252,10	3,69	Rp 1.211.250,25	-	-	Rp 2,39	Rp 784.522,52	1,30	Rp 426.727,73
c.	Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	385,24	Rp 6.084.827,28	-	-	Rp 23,21	Rp 366.599,63	362,03	Rp 5.718.227,65
4	Pekerjaan lantai 1:12cm										
a.	Volume beton fc=11,7 mpa (K250), Menggunakan Peralatan (concrete Pump)	m³	Rp 1.080.888,60	2,82	Rp 3.048.105,85	-	-	Rp 1,96	Rp 2.118.541,66	0,86	Rp 929.564,20
b.	Volume begisting plat beton (1,5x pakai)	m²	Rp 328.252,10	3,69	Rp 1.211.250,25	-	-	Rp 2,39	Rp 784.522,52	1,30	Rp 426.727,73
c.	Volume pembesian	kg	Rp 15.794,90	385,24	Rp 6.084.827,28	-	-	Rp 23,21	Rp 366.599,63	362,03	Rp 5.718.227,65
5	Pekerjaan waterproofing										
6	Pekerjaan VRCC X 70	m1	Rp 1.583.208,00	400,00	Rp 633.283.200,00	-	-	Rp 1,91	Rp 149.076,46	23,40	Rp 1.826.381,70
7	SUP Lift										
a.	Box panel 90x60 cm	unit	Rp 3.350.436,00	1,00	Rp 3.350.436,00	-	-	Rp -	1,00	Rp 3.350.436,00	-
b.	MCCB 40A/3P 18KA	unit	Rp 389.400,00	1,00	Rp 389.400,00	-	-	Rp -	1,00	Rp 389.400,00	-
c.	MCB 10A/1P 6KA	unit	Rp 90.400,00	1,00	Rp 90.400,00	-	-	Rp -	1,00	Rp 90.400,00	-

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	KONTRAK		PEKERJAAN TAMBAH		PEKERJAAN KURANG		MC-0	
				VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)
d. MCB 40A/3P 15 KA	Unit	Rp	699.400,00	1,00	Rp 699.400,00	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 699.400,00
e. Instalsai Grounding	unit	Rp	6.000.000,00	1,00	Rp 6.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 6.000.000,00
f. Bus bar	unit	Rp	259.400,00	1,00	Rp 259.400,00	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 259.400,00
				JUMLAH SUB F	- Rp 1.517.841.459,81		Rp 196.951,26	-	Rp 5.158.939,29	-	Rp 1.512.879.471,78
G PEKERJAAN DETAIL ESTETIKA				-	-	-	-	-	-	-	-
1 Pasang Aluminium Composite Panel Cutting( ACP )	m <sup>2</sup>	Rp	1.648.540,96	97,38	Rp 160.534.918,68	-	Rp -	-	Rp -	97,38	Rp 160.534.918,68
2 Pasang Aluminium Composite Panel ( ACP )	m <sup>2</sup>	Rp	949.028,96	22,24	Rp 21.106.404,07	121,28	Rp 115.079.251,69	-	Rp -	143,50	Rp 136.185.655,76
3 Pasang Kusen dan kaca alumunium J6	unit	Rp	5.074.875,85	1,00	Rp 5.074.875,85	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 5.074.875,85
4 Pasang Kusen dan kaca alumunium J7	unit	Rp	4.544.015,28	1,00	Rp 4.544.015,28	-	Rp -	-	Rp -	1,00	Rp 4.544.015,28
5 Sunscren	m <sup>2</sup>	Rp	1.353.916,13	30,43	Rp 41.199.667,91	-	Rp -	-	Rp -	30,43	Rp 41.199.667,91
6 Pekerjaan plat Kanopi T=12 cm				-	-	-	-	-	-	-	-
a. Volume beton fc=21,7,mpa (k250),		Rp	1.080.888,60	10,34	Rp 11.176.388,12	-	Rp -	-	Rp -	10,34	Rp 11.176.388,12
b. Volume begisting plat beton		Rp	377.619,00	10,34	Rp 3.904.580,46	-	Rp -	-	Rp -	10,34	Rp 3.904.580,46
c. Volume pemasian		Rp	15.794,90	192,67	Rp 3.043.203,38	-	Rp -	-	Rp -	192,67	Rp 3.043.203,38
				JUMLAH SUB G	- Rp 250.584.053,76		Rp 115.079.251,69	-	Rp -	-	Rp 365.663.305,38
				JUMLAH	- Rp 18.681.867.109,88		Rp 1.580.950.192,84	-	Rp 1.580.950.223,91	-	Rp 18.681.867.109,88
				PPN 10%	- Rp 1.868.186.710,99						Rp 1.868.186.710,99
				JUMLAH TOTAL	- Rp 20.550.053.820,87						Rp 20.550.053.820,87
				DIBULATKAN	- Rp 20.550.053.000,00						Rp 20.550.053.000,00

Mengetahui  
Pejabat Pembuat Komitmen



SLAMET PUJIANTO, S.Kep, MM  
NIP. 19730721199303 1



Wonogiri, 09 Juli 2021  
Dibuat  
PT. DWI PONGGO SETO  
Kontraktor Pelaksana

