


LAPORAN PELAKSANAAN LELANG

PEKERJAAN PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI GAWAT DARURAT (LANJUTAN) PADA RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018



**UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

SURAT LAPORAN LELANG SELESAI

I

ULP KABUPATEN WONOGIRI
Pokja Kegiatan Pembangunan Gedung IGD Baru (Lanjutan)
Tahun Anggaran 2018

Sekretariat : Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri
Jl. Kabupaten No. 6 Wonogiri.

Wonogiri, 22 Juni 2018

Nomor : 012/IGD-RSUD/VI/2018
Lampiran : 1 (satu) bendel dokumen.

Kepada Yth. :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pembangunan Gedung Penunjang IGD Pelayanan Rumah Sakit (Lanjutan) - TA. 2018
pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri
di -

WONOGIRI

Perihal : **Laporan Hasil Pelaksanaan Lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi**
Pembangunan Gedung Penunjang IGD Pelayanan Rumah Sakit (Lanjutan)

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan/ laporkan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia barang/ jasa Pengadaan Pekerjaan Konstruksi - **Pembangunan Gedung Penunjang IGD Pelayanan Rumah Sakit (Lanjutan)** sebagai berikut :

A. Paket Pekerjaan, Metode lelang dan Jenis Kontrak

1. **Paket Pekerjaan Konstruksi** yang dilelangkan adalah sebagai berikut :
Pembangunan Gedung Penunjang IGD Pelayanan Rumah Sakit (Lanjutan)
2. Pelaksanaan lelang dilakukan dengan **Pelelangan Umum Pascakualifikasi secara Elektronik (E-Lelang)** melalui aplikasi SPSE pada LPSE Kabupaten Wonogiri.
3. Jenis kontrak yang digunakan untuk semua paket adalah **Kontrak Harga Satuan**.

B. PELAKSANAAN PELELANGAN

1. **Pengumuman Lelang** dilaksanakan mulai tanggal 16 Mei 2018 s.d 30 Mei 2018 pada : Portal Pengadaan Nasional (LPSE Kabupaten Wonogiri), Website resmi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Papan Pengumuman resmi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
2. **Penjelasan Dokumen** Pengadaan melalui Aplikasi LPSE, dilaksanakan pada :
 - a. Hari / Tanggal : **Senin, 21 Mei 2018**
 - b. Waktu : **Pukul 10.00 WIB s/d 11.00 WIB.**
 - c. Jumlah Pertanyaan : **3 (tiga)** pertanyaan.
3. **Pembukaan Penawaran** melalui Aplikasi LPSE, dilaksanakan pada :
 - a. Hari / Tanggal : **Kamis, 31 Mei 2018**
 - b. Waktu : **mulai Pukul 10.00 WIB s/d selesai**
 - c. Jumlah Penawar : **4 (empat)** Penawaran.
4. **Evaluasi Penawaran**, dilaksanakan pada :
 - » Tanggal : **Kamis s.d Rabu, 31 Mei 2018 s.d. 06 Juni 2018**
 - » Tempat : **Sekretariat ULP Kabupaten Wonogiri pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.**

5. **Evaluasi Dokumen Kualifikasi**, dilaksanakan pada :

- » Tanggal : Jum'at s.d Rabu, 1 Juni 2018 s.d. 06 Juni 2018
- » Tempat : Sekretariat ULP Kabupaten Wonogiri pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.

C. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

1. Berdasarkan hasil evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi dan klarifikasi teknis dan pembuktian kualifikasi, **Pokja Kegiatan Pembangunan Gedung IGD Baru Lanjutan - TA. 2018** telah **menetapkan dan mengumumkan pemenang pelelangan umum** pada hari **JUM'AT tanggal 22 Juni 2018** melalui Aplikasi SPSE pada LPSE Kabupaten Wonogiri, Website dan Papan Pengumuman resmi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
2. Bagi peserta lelang yang keberatan atas hasil penetapan pemenang pelelangan umum oleh Pokja ULP, diberi kesempatan untuk **menyampaikan sanggahan melalui Aplikasi SPSE** mulai tanggal **23 Juni 2018 s/d 25 Juni 2018**.


Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya, bahwa pejabat yang berwenang menerbitkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)** adalah **Pejabat Pembuat Komitmen**, maka dengan ini kami mohon untuk dapat diterbitkan SPPBJ untuk paket pekerjaan tersebut diatas sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai pertimbangan untuk menerbitkan SPPBJ bersama ini kami kirimkan data-data (dokumen pelaksanaan pelelangan) yaitu :

1. Copy Dokumen Pengadaan ;
2. Copy Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran ;
3. Copy Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi ;
4. Copy Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ;
5. Copy Dokumen Penawaran dari pemenang lelang ;
6. Copy Hasil cetak data-data pelaksanaan lelang dan summary report dari aplikasi SPSE.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.

ULP Kabupaten Wonogiri
Pokja Kegiatan Pembangunan Gedung
IGD Baru Lanjutan
Tahun Anggaran 2018
Ketua,


WAHYU HASTANTO, ST.,MM.
NIP. 19760608 200903 1 001