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Wonagiri, 12 Desember 2022

Nomor : 027/29131 Kepada Yth.
Sifat . Segera Direktur
Perihal : Undangan CV. GAYA TEHNIK
di -
TEMPAT

Menindak lanjuti Surat Saudara Nomor: 048/GT.CV/X|1/2022 tanggal 12 Desember
2022 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan ke-1 (Pertama) untuk Paket
Pekerjaan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Belanja Modal Bangunan
Kesehatan (Pembangunan Lift Gedung Anggrek) pada RSUD dr. Soediran Mangun
Sumarso Kabupaten Wonogiri, maka bersama ini kami mengundang saudara:

Hari . Selasa

Tanggal : 13 Desember 2022

Jam . 08.00 WIB s/d Selesai

Tempat - Ruang Pertemuan Manajemen RSUD dr. Soediran
Mangun Sumarso Kab. Wonogiri

Keperluan . Rapat dan dilanjutkan Pemeriksaan Lapangan

Keterangan . Penyedia harap menyiapkan berkas-berkas terkait

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Tembusan :
1. Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri (sebagai laporan)
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

3. Arsip



Adapun hal-hal yang dibahas antara lain:
Pemeriksaan Pekerjaan dilakukan oleh:
1.

A
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 40 Wonogiri 57613

Telepon (0273) 321008, 321042 Faks. (0273) 321042
Email : rsud_soediran@gmail.com Website : rsudsoediran.com

BERITA ACARA HHASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PERTAMA
PAKET PEKERJAAN OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT BELANJA MODAL

BANGUNAN KESEHATAN (PEMBANGUNAN LIFT GEDUNG ANGGREK) PADA RSUD dr.
SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 027/09/PPKILift-Anggrek/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua, bertempat di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri teiah dilaksanakan
pemeriksaan pekerjaan sebagai berikut:

1.

Paket Pekerjaan

Lokasi

Penyedia
Surat Perjanjian Kerja/Kontrak

Nilai Kontrak Awal

Surat Perintah Mulai Kerja
Addendum ke-1 (satu)

Addendum ke-2 (dua)

Pejabat Pembuat Komitmen

Pekerjaan Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Belanja Modal Bangunan Kesehatan
(Pembangunan Lift Gedung Anggrek) pada
RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten
Wonogiri

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten
Wonogiri

CV. GAYA TEHNIK

Nomor: 027/03/PPK/Lift-Anggrek/2022

Tanggal 18 Agustus 2022

Rp. 3.498.232.000,- (Tiga milyar empat ratus
sembilan puiuh delapan juta dua ratus tiga puluh
dua ribu rupiah)

Nomor: 027/05/PPK/Lift-Anggrek/2022

Tanggal 18 Agustus 2022
027/07/PPK/Lift-Anggrek/2022

Tanggal 4 Oktober 2022
027/08/PPK/Lift-Anggrek/2022

Tanggal 15 November 2022

Direktur/Wakil dari penyedia jasa kontruksi CV. GAYA TEHNIK.
Direktur/Wakil dari Penyedia Jasa Konsultansi Perencana CV. MATAHARI.
Direktur/Wakil dari Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas CV. PRAMBANAN.
Tim Teknis Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan II.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

B. Dasar:

1.

Surat CV. GAYA TEHNIK Nomor : 048/GT.CV/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal

Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan ke-1 (Pertama).



Dokumen Kontrak Nomor: 027/03/PPK/Lift-Anggrek/2022 Tanggal 18 Agustus 2022,
Addendum Ke 1 (Satu) Nomor: 027/07/PPK/Lift-Anggrek/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dan
Addendum Ke 2 (Dua) Nomor: 027/08/PPK/Lift-Anggrek/2022 tanggal 15 November 2022,
Hasil persentasi penyedia Jasa kontruksi CV. GAYA TEHN!K dalam rangka serah terima
pertama.

C. Materi yang dibahas dan diperiksa

1.

Pemeriksaan administrasi melalui pengecekan dokumen pendukung pelaksanaan
pekerjaan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Belanja Modal Bangunan Kesehatan
(Pembangunan Lift Gedung Anggrek) pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso
Kabupaten Wonogiri Wonogiri.

Pemeriksaan teknis melalui:

a) Pengecekan dokumen hasil uji mutu bangunan (terlampir)

b) Pengecekan secara visual di lapangan (terlampir)

c) Pengecekan volume pekerjaan (terlampir)

Ceklis Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama (terlampir)

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian penyelesaian pekerjaan pertama disepakati
hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa hasil pemeriksaan penyelesaian pekerjaan Paket. Pekerjaan Operasional
Pelayanan Rumah Sakit Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan Lift Gedung
Anggrek) pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Kabupaten
Wonogiri yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi CV. GAYA TEHNIK telah
selesai 100% dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Kontrak
Kerja.

Bahwa untuk seluruh pekerjaan Paket Pekerjaan Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan Lift Gedung Anggrek) pada RSUD
dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri dinyatakan
sesual/tidak sesual* dengan kontrak kerja untuk selanjutnya dapat/tidak dapat*
dilakukan Serah Terima Pertama. (*coret yang tidak periu) (apabila dinyatakan sesuai
dengan kontrak kerja dan dapat dilakukan serah terima pertama, maka dilanjutkan dengan
angka 3, 4, dan 5) (apabila dinyatakan tidak sesuai dengan kontrak kerja maka dilanjutkan
dengan angka 6)

Dalam jangka waktu pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari
kalender terhitung sejak tanggal Serah Terima Pertama (PHO), Penyedia Jasa Konstruksi
CV. GAYA TEHNIK bertanggung jawab untuk memperbaiki dengan biaya sendiri segala
perbaikan kerusakan maupun penyempurnaan kekurangan serta terhadap cacat
tersembunyi lainnya yang mungkin timbul/terjadi.

PPK melakukan pemantauan terhadap kekurangan dan kerusakan yang terjadi pada masa
pemeliharaan.

Penyedia Jasa Konstruksi CV. GAYA TEHNIK harus menyerahkan kelengkapan dokumen
pendukung pelaksanaan pekerjaan kepada PPK.

Penyedia Jasa Konstruksi CV. GAYA TEHNIK akan memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan sebagaimana hasil dan ceklis pemeriksaan selambat-lambatnya
tanggal 14 Desember 2022.

Demikian......



Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Pejabat Pembuat Komitmen
CV. GAYA TEHNIK

HARJO SUTARMO SLAMET PUJIANTO, S. Kep, MM
Direktur WNIP. 197%9/21 199303 1 004

Konsultan Pengawas
CV. PRAMBANAN

o
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DANU PRASTOWO AJI, ST
Team Leader




LAMPIRAN
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

Pekerjaan yang perlu diadakan penyempurnaan.

Jenis Kekurang

| No. Cara Penanganan Keterangan
Sempurnaan
Pembersihan dan . .
1 Perapian masih belum Pe&nb.ersmlgn dan perapian area i
. — pekerjaan lift
Penambahan Las pada

Pagar ralling perlu

i -1 dikuatkan konstruksi tiang ralling dan | -

penambahahan perkuatan tiang

Penyedia Pejabat Pembuat Komitmen
CV. GAYA TEHNIK

HARJO SUTARMO AMET PUJIANTO, S. Kep, MM
Direktur NIF. 19730721199303 1 004

Konsultan Pengawas
CV. FRAMBANAN

s

DANU PRASTOWO AJl, ST
Team Leader




PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 40 Wonogiri 57613

Telepon (0273) 321008, 321042 Faks. (0273) 321042
Email : rsud.soediran@gmail.com Wabsite : reudsoediran.com

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN KEDUA
PAKET PEKERJAAN OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT BELANJA MODAL
BANGUNAN KESEHATAN (PEMBANGUNAN LIFT GEDUNG ANGGREK) PADA RSUD dr.
SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 027/10/PPKILIft-Anggrek/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua, bertempat di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri telah dilaksanakan
pemeriksaan pekerjaan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan : Pekerjaan Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Belanja Modal Bangunan Kesehatan
(Pembangunan Lift Gedung Anggrek) pada
RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten

Wonogiri

2.  Lokasi . RSUDdr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten
Wonogiri

3.  Penyedia . CV. GAYA TEHNIK

4. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak : Nomor: 027/03/PPK/Lift-Anggrek/2022
Tanggal 18 Agustus 2022

5. Nilai Kontrak Awal . Rp. 3.498.232.000,- (Tiga milyar empat ratus

sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh
dua ribu rupiah)

6. Surat Perintah Mulai Kerja : Nomor: 027/05/PPK/Lift-Anggrek/2022
Tanggal 18 Agustus 2022

7. Addendum ke-1 (satu) : 027/07/PPK/Lift-Anggrek/2022
Tanggal 4 Oktober 2022

8. Addendum ke-2 (dua) : 027/08/PPK/Lift-Anggrek/2022

Tanggal 15 November 2022

Adapun hal-hal yang dibahas antara lain:
A. Pemeriksaan Pekerjaan dilakukan oleh:

1. Pejabat Pembuat Komitmen
Direktur/Wakil dari penyedia jasa kontruksi CV. GAYA TEHNIK.
Direktur/Wakil dari Penyedia Jasa Konsultansi Perencana CV. MATAHARI.
Direktur/AWakil dari Penyedia Jasa Konsultansi Pengawas CV. PRAMBANAN.
Tim Teknis Belanja Modal Pekerjaan Pembangunan |I.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

S



B. Dasar:
Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Paket Pekerjaan Operasional Pelayanan
Rumah Sakit Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan Lift Gedung Anggrek) pada
RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri Nomor:
027/09/PPKI/Lift-Anggrek/2022 tanggal 12 Desember 2022.

€ Materi yang dibahag dan diperikea
1. Pemerikeaan teknis melalui:
a) Pengecekan secara visual di lapangan hasil tindak lanjut pemeriksaan lapangan
pertama (terlampir)
b) Pengecekan volume pekerjaan (terlampir)
2. Ceklis Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Kedua (terlampir)

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian penyelesaian pekerjaan pertama disepakati

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hasil pemeriksaan penyelesaian pekerjaan Paket. Pekerjaan Operasional
Pelayanan Rumah Sakit Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan Lift Gedung
Anggrek) pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Kabupaten
Wonogiri yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi CV. GAYA TEHNIK telah
selesai 100% dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Kontrak
Kerja.

2. Bahwa untuk seluruh pekerjaan Paket Pekerjaan Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan Lift Gedung Anggrek) pada RSUD
dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri dinyatakan
sesuai/tidak sesuai* dengan kontrak kerja untuk selanjutnya dapatftidak dapat*
dilakukan Serah Terima Pertama. (*coret yang tidak perlu) (apabila dinyatakan sesuai
dengan kontrak kerja dan dapat dilakukan serah terima pertama, maka dilanjutkan dengan
angka 3, 4, dan 5) (apabila dinyatakan tidak sesuai dengan kontrak kerja maka dilanjutkan
dengan angka 6)

3. Dalam jangka waktu pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari
kalender terhitung sejak tanggal Serah Terima Pertama (PHO), Penyedia Jasa Konstruksi
CV. GAYA TEHNIK bertanggung jawab untuk memperbaiki dengan biaya sendiri segala
perbaikan kerusakan maupun penyempurnaan kekurangan serta terhadap cacat
tersembunyi lainnya yang mungkin timbul/terjadi.

4. PPK melakukan pemantauan terhadap kekurangan dan kerusakan yang terjadi pada masa
pemeliharaan.

5. Penyedia Jasa Konstruksi CV. GAYA TEHNIK harus menyerahkan kelengkapan dokumen
pendukung pelaksanaan pekerjaan kepada PPK.

6. Penyedia Jasa Konstruksi CV. GAYA TEHNIK akan memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan sebagaimana hasil dan ceklis pemeriksaan selambat-lambatnya
tanggal 14 Desember 2022.

Demikian......



Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Kedua ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Pejabat Pembuat Komitmen
CV. GAYA TEHNIK

HARJO SUTARMO SUAMET HUMAANTO, S. Kep, MM
Direktur “NIP. 19(7/10721 199303 1 004

Konsultan Pengawas
CV PRAMBANAN

g

DANU PRASTOWO AJI, ST
Team Leader




LAMPIRAN
BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

Pekerjaan yang perlu diadakan penyempurnaan,

Jenis Kekurang

No. Cara Penanganan Keterangan
Sempurnaan
Pembersihan dan . .
1. | Perapian masih belum Pemb_ersrhan dan perapian area Sudah dilaksanakan
: pekerjaan lift
maksimal
: Penambahan Las pada
2. Plagar ralling  perlu konstruksi  tiang ralling dan | Sudah dilaksanakan
dikuatkan .
penambahahan perkuatan tiang
Penyedia Pejabat Pembuat Komitmen

CV. GAYA TEHNIK

HARJO SUTARMO S AMET UJIANTO, S. Kep, MM
Direktur NIP. 19730721199303 1 004

Konsultan Pengawas
CV. PRAMBANAN

DANU PRASTOWO AJI, ST
Team Leader




PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 40 Wonogin 57613
Telepon (0273) 321008, 321042 Faks. (0273) 321042
Email : rsud.soediran@gmail.com Website : rsudsoediran.com
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BERITA ACARA
PEMERIKSAAN ADMINISTRASI HASIL PEKERJAAN
NOMOR : 027/11/PPK/Lift-Anggrek/2022

o~

rs =
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= lf'_?_".‘i‘i"_‘ -

Pada hari ini Rabu; Tanggal Empat Belas; bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua:
yang bertanda tangan di bawah ini:

I.  SLAMET PUJIANTO, S. KEP, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak
untuk dan atas nama RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, yang
berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani Wonogiri berdasarkan Keputusan Direktur
RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Nomor: 87 Tahun 2022 tanggal
24 Mei 2022 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan
Barang/Jasa pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang
selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK).

Il.  HARJO SUTARMO Direktur CV. GAYA TEHNIK berkedudukan di Bakalan Wetan Rt. 02
Rw. Il Sidoharjo, Wonogiri, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan selanjutnya
disebut PENYEDIA.

Dengan ini PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) telah melakukan pemeriksaan administrasi
hasil pekerjaan sebagaimana perintah dari PENYEDIA terhadap Paket Pekerjaan:

Nama Paket : Operasional Pelayanan Rumah Sakit Belanja Modal Bangunan Kesehatan
(Pembangunan Lift Gedung Anggrek) pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten
Wonaogiri dr. Soediran Mangun Sumarso

Kontrak nomor * 027/Q3/PPK/Lift-Anggrek/2022 Tanggal 18 Agustus 2022

Addendum | : 027/07/PPK/Lift-Anggrek/2022 Tanggal 4 Oktober 2022
Addendum Il : 027/08/PPK/Lift-Anggrek/2022 Tanggal 15 November 2022
Penyedia : CV. GAYA TEHNIK
Dengan hasil sebagai berikut:
No Nama Berkas Hasil Pemeriksaan
] Surat usulan Permohonan PHO dari Penyedia LENGKAP
jasa konstruksi yang progresnya sudah 100%
Undangan dan Jadwal Pemeriksaan PHO yang LENGKAP
: dibuat oleh Kasatker/PPK

3 | Kelengkapan Dokumen: LENGKAP




a. Dokumen Kontrak dan addendum LENGKAP
b. MCO

c. MC1 LENGKAP
d. MC2 LENGKAP
e. MC 100% LENGKAP
f. Jadwal pelaksanaan (S Curve) LENGKAP
g. Perhitungan struktur LENGKAP
h. Shop Drawing LENGKAP
i.  As Built Drawing LENGKAP
J.  Dokumentasi Pelaksanaan (Progres 0%, 50%, LENGKAP

dan 100%)

k. Commisioning Test LENGKAP
l.  Dokumen hasil uji mutu LENGKAP
m. Surat Jaminan/garansi Produk LENGKAP

Kesimpulan :

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan administrasi hasil pekerjaaan, maka DAPAT dilakukan
serah terima hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Administrasi ini dibuat dengan sebenarnya dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

CV. GAYA TEHNIK

HARJO SUTARMO
Direktur

NIP. 19740721199303 1 004




PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 40 Wonogiri 57613
Telepon (0273) 321008, 321042 Faks. (0273) 321042

Emaill ; rsud.soediran@gmail.com Website . rsudscediran.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN SEMENTARA

PROVISIONAL HAND OVER (PHO)

KONTRAK NOMOR : 027/03/PPK/Lift-Anggrek/2022

ADDENDUM PERTAMA NOMOR : 027/07/PPK/Lift-Anggrek/2022
ADDENDUM KEDUA NOMOR : 027/08/PPK/Lift-Anggrek/2022

UNTUK PAKET PEKERJAAN OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT BELANJA
MODAL BANGUNAN KESEHATAN (PEMBANGUNAN LIFT GEDUNG ANGGREK) PADA
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 027/12/PPK/Lift-Anggrek/2022

Pada hari ini, Rabu Tanggal Empat Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua puluh dua,
bertempat di Ruang Pertemuan Manajemen RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab.
Wonogiri, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SLAMET PUJIANTO, S. KEP, MM.: selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak

2. HARJO SUTARMO

untuk dan atas nama RSUD dr. Scediran Mangun
Sumarso Kabupaten Wonogiri, yang berkedudukan di
Jalan Jendral Ahmad Yani Wonogiri berdasarkan
Keputusan Direktur RSUD dr. Soediran Mangun
Sumarso Kabupaten Wonogiri Nomor: 87 Tahun 2022
tanggal 24 Mei 2022 tentang Penunjukan/Pengangkatan
Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa
pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten
Wonogiri yang selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK), dan

: Direktur CV. GAYA TEHNIK berkedudukan di Bakalan
Wetan Rt. 02 Rw. lll Sidoharjo, Wonogiri, bertindak untuk
dan atas nama Perusahaan selanjutnya disebut
PENYEDIA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan Sementara

Provisional Hand Over (PHO) untuk Paket Pekerjaan Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan Lift Gedung Anggrek) pada RSUD dr.

Soediran Mangun Sumarse Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri berdasarkan :



1. Dokumen Kontrak, Syarat — syarat Umum Kontrak, Syarat — syarat Khusus Kontrak, Surat
Perjanjian/Kontrak Nomor : 027/03/PPK/Lift-Anggrek/2022 Tanggal 18 Agustus 2022,
Addendum Ke 1 (Satu) Nomor: 027/07/PPK/Lift-Anggrek/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dan
Addendum Ke 2 (Dua) Nomor: 027/08/PPK/Lift-Anggrek/2022 tanggal 15 November 2022
Paket Pekerjaan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Belanja Modal Bangunan Kesehatan
(Pembangunan Lift Gedung Anggrek) pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten
Wonogiri Kabupaten Wonogiri .

2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor: 027/09/PPK/Lift-Anggrek/2022
Tanggal 13 Desember 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Kedua Nomor:
027/10/PPKI/Lift-Anggrek/2022 Tanggal 14 Desember 2022 perihal Pemeriksaan Hasil
Pekerjaan dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Sementara Provisional Hand Over (PHO)
untuk Pekerjaan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Belanja Modal Bangunan Kesehatan
(Pembangunan Lift Gedung Anggrek) pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten
Wonogiri.

Antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN dengan CV. GAYA TEHNIK sebagaimana diatur dalam

ketentuan berikut :

PASAL 1

Setelah mengadakan Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada Paket Operasional

Pelayanan Rumah Sakit Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan Lift Gedung

Anggrek) pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, Berita Acara

Pemeriksaan Lapangan Pertama Nomor: 027/09/PPK/Lift-Anggrek/2022 Tanggal 13 Desember

2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Kedua Nomor: 027/10/PPK/Lift-Anggrek/2022

Tanggal 14 Desember 2022 yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini, maka

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN menyatakan bahwa untuk uji mutu bahan sudah memenuhi

ketentuan kontrak.

PASAL 2
PENYEDIA JASA menyerahkan sementara Paket Pekerjaan Operasional Pelayanan Rumah

Sakit Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan Lift Gedung Anggrek) pada RSUD dr.
Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, dan
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN menerima Penyerahan Sementara Pekerjaan yang dimaksud

dari PENYEDIA JASA.
PASAL 3

PENYEDIA JASA berkewajiban untuk memelihara pekerjaan dimaksud pada pasal 1 dalam masa
pemeliharaan yang ditetapkan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak
tanggal Penyerahan Hasil Pekerjaan Sementara/ Provisional Hand Over (PHO) ditetapkan.

Demikian. .. ...



Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum
yang sama, dua diantaranya bermeterai cukup.

PENYEDIA JASA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
CV. GAYA TEHNIK (PPK)

HARJO SUTARMO AMET PUJJANTO, S. KEP, MM.
Direktur NIP. 19730721199303 1 004
MENGETAHUI,
DIREKTUR KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  SETDA KABUPATEN WONOGIRI
KABUPATEN WONOGIRI SELAKU PENGENDALI PROGRAM
dr. ADHI DHARMA, MM TYA, SE., MM

NIP. 19690303 200212 1 006 NIP. 19790419 199803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 40 Wonogiri 57613
Telepon (0273) 321008, 321042 Faks. (0273) 321042
Email : rsud.soediran@gmail.com Website : rsudscediran.com

%
BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

7 -
o G WONOG R T

PAKET PEKERJAAN OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT BELANJA
MODAL BANGUNAN KESEHATAN (PEMBANGUNAN LIFT GEDUNG ANGGREK)
PADA RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 027/13/PPK/Lift-Anggrek/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Lima belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh
dua, Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan RSUD dr. Soediran Mangun
Sumarso selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas RSUD dr.
Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, yang berkedudukan di Jalan Jendral
Ahmad Yani Nomor 40 Wonogiri, berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Soediran
Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Nomor: 87 Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022.

Dengan ini menyerahkan hasil pelaksanaan Pekerjaan Operasional Pelayanan
Rumah Sakit Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Pembangunan Lift Gedung Anggrek)
pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri kepada Pengguna
Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan . Operasional Pelayanan Rumah Sakit Belanja Modal
Bangunan Kesehatan (Pembangunan Lift Gedung Anggrek)
pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri

2. Biaya Kegiatan - Rp. 3.498.232.000, - (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Lima
Puluh Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)

3. Tahun Anggaran . 2022 Ny

4. Lokasi Kegiatan - RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri

5. Penyedia . CV.GAYA TEHNIK

Sebagaimana telah dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Sementara (Rrovisional
Hand Over / PHO) dari Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara Provisional Hand Over (PHO)
Nomor: 027/12/PPK/Lift-Anggrek/2022 tanggal 14 Desember 2022.

Demikian.........



Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yang Menerima : Yang Menyerahkan :
Direktur Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Dan
RSUD dr. dr. Soediran Mangun Sumarso  Perlengkapan RSUD dr. Seediran Mangun
Kabupaten Wonogiri Sumarso Kabupaten Wonogiri
selaku Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
dr. ADHI DHARMA, MM SIAMET PUAANTO. S. KEP, MM.

NIP. 19690303 200212 1 006

NIP. 1%7}0721199303 1004
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